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 اول بخش 

تعاونی مسکن شمیران   قرارداد مشارکت در ساخت

 1کارمندان شهرداری منطقه 

 

4001 تیرماه – 9گزارش ماهیانه شماره   

 منطقه یک تهران )شمیران( شهرداری کارفرما : تعاونی مسکن 

 همکاران گروه مهندسی پژمان جوزی و :  شریک

 
 

 

 

 

 

 

 

4001ماه  و یکم تیر   سي منتهي به    

 تعاوني مسکن شمیران 
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 مشخصات پروژه 
 

  اصلي   25  ثبتي  پلاك   دانگ  با موضوع مشارکت در ساخت شش   19/03/1399مورخ      140/ت م/9قرارداد شماره   

ملکي  قطعه   فرعي،   3936  از شرکت   نهم  مابین  گروه    1منطقه    شهرداری   کارمندان  شمیران   مسکن  تعاوني  في  و 

 مهندسي پژمان جوزی و شرکاء  با مشخصات ذیل منعقد گردیده است. 

  شمیران   مسکن  تعاوني  شرکت  نهم ملکي  قطعه  فرعي،  3936  از  اصلي  25  ثبتي  پلاك  دانگ  شش  ساخت  در  مشارکت

  مورخ   10020238  شماره  به   صادره   پروانه ساختماني  مطابق  میگردد  متعهد   شریک  که)    1  منطقه   شهرداری  کارمندان

سرمایه    مدیریت،   به   نسبت   ساخت  هزینه های   پرداخت تمامي   ضمن   10062903  شهرداری   پرونده   در   1391/    9/    12

  قطعه   در  مجتمع،  تجهیزات  و   تأسیسات  یکساله  و نگهداری  تعمیر  همچنین  و  مجتمع  کل  ساخت  طراحي،  گذاری،

  و   ذیل  شرح  به  مخابرات  پروژه  جنب  متری،  35  بلوار  اوشان،  ارتش، بلوار  بزرگراه  درتهران،  واقع  تعاوني  به  متعلق  زمین

  سایر   و   مسکن  و   زمین   ملي   مقررات  و  شهرسازی  ضوابط   طبق  موارد  و سایر  پروژه  کل   دیوارکشي  و  سازی  محوطه   انجام

  در   که  فني   مشخصات  و  اجرایي  نقشه های  طبق   مربوطه  کارهای  کلیه   با  برچیدن کارگاه  و  تجهیز  همراه  به  ضوابط 

 .میرسد   تعاوني تأیید  به و  تهیه توسط شریک  قرارداد این  اجرای ادامه 

 

 ياخذشده توسط تعاون  ي مشخصات موضوع قرارداد بر اساس پروانه ساختمان -  1جدول شماره 

 کاربری  مساحت عرصه )مترمربع( شماره پلاک  رديف 
 مساحت زيربنای مجاز 

 طبق پروانه ساختماني )مترمربع(   

1 9/3936/25  

72/7225  

1با توجه به توضیحات تبصره   

قرارداد حاضر 3ماده 3-1بند   

 67500 مسکوني

 3000 تجاری

18/23872 پارکینگ مسکوني   

03/2260 پارکینگ تجاری  

5/15013 پله و آسانسور  

 سطح موجود  محوطه سازی 

 

شرکت مهندسین مشاور منشور اقلیم  به  خدمات مدیریت طرح پروژه از طرف تعاوني مسکن شمیران به عنوان کارفرما،  

 واگذار گردید.  01/08/1399مورخ    140ت م// 8  شماره سازه طي قرارداد 
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 پلان کلي موقعیت  زمین
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 4001 سال ماه تیرم و يکتاريخ سي  اقدامات انجام شده تا
 

 موارد حقوقی و قراردادی  الف(

 رفع معارض :  -1

 لاح ابعاد زمین در جهت رفع هر گونه معارض  اص •

رفع توقیف سند زمین )توضیح اینکه بدلیل عدم پرداخت عوارض مربوط به سازمان تامین اجتماعي سند  •

 زمین توقیف بوده است( 

اخذ نامه از شهرداری بابت لزوم خاکبرداری محدوده بین خط گود و زمین ملک مجاور)برج ستاره( و   •

ابلاغ به مالکین مربوطه )تعاوني مسکن مخابرات(. توضیح اینکه محدوده بین دو زمین عرض محدودی  

م خاك  ك موجود که به صورت دستي هم مي باشد امکان پذیر نمي باشد و لذا این حجخادارد و حفظ 

 برداشته شده و بعد از احداث فونداسیون ساختمان ، مجدد بکفیل خواهد شد . 

 1400تا پایان سال  جواز ساختمان تمدید  •

 تامین زير ساخت ها   -2

 سیستم های ارتباطي   -2-1

 خط   10اخذ انشعاب تلفن  •

 ( Intera Netسیستم سانترال برای خط داخلي تلفن و برقراری شبکه داخلي ) •

 اینترنت کابلي و وای فای برقراری   •

 برق رساني    -2-2

 ( KVA) 500و یک دستگاه ژنراتور جدید   (KVAکاوآ )  100  تامین برق توسط سه دستگاه ژنراتور  •

 آمپر   250اخذ انشعاب  برق کارگاهي  •

 انشعاب گاز کارگاهي    -2-3

 25اخذ انشعاب گاز کارگاهي با ظرفیت جي  •

 لوله کشي گاز داخل کارگاه جهت موتور خانه   •

 انشعاب آب     - 2-4

 لیتر( و نصب تصفیه خانه برای مصارف بهداشتي   15000نصب دو منبع آب )به ظرفیت کل   •

 تامین آب آشامیدني توسط تانکر •

 ) در دست اقدام(   پیگیری برقراری انشعاب آب  •

 آماده سازی زمین و حراست کارگاه  -3

 نقشه برداری روی زمین پیاده سازی نقاط  •

 تسطیح و حصارکشي دور زمین •

 نصب درب ورودی کارگاه  •
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 اجرای فضای سبز ورودی کارگاه  •

 ) در دست اقدام( شن ریزی مستمر جهت جلوگیری از گل و لای شدن مسیر های تردد  •

 اجرای آسفالت سرد محوطه   •

 تامین فضای استقرار نفرات  -4

 کانکس ها زیر سازی و اجرای شاسي فلزی جهت نصب  •

 دستگاه کانکس دفتری )دو دستگاه در اختیار نمایندگان تعاوني(   25تهیه و نصب و مبلمان  •

 دستگاه کانکس جهت پیمانکاران جزء و اسکان نیروهای کارگری     35تهیه و نصب  •

 آبدارخانه و سرویس بهداشتي برای مجموعه های دفتری و کارگری  دستگاه کانکس جهت  7تامین  •

 و اسپیلت ش کلیه کانکس ها از طریق کولر آبي تامین سرمای •

 تامین گرمایش کلیه کانکس ها از طریق سیستم موتورخانه و رادیاتور شوفاژ  •

احداث اسکلت فلزی و نصب کانکس در مجاور کانکس های دفتری موجود در حاشیه پیاده رو خیابان   •

 دریا  

 کنترل تردد و حفاظت فیزيکي پروژه   -5

 ساعته کارگاه   24عقد قرارداد حفاظت فیزیکي با گروه حراست مورد تائید نیروی انتظامي و نگهباني  •

 دستگاه دوربین   40نصب و راه اندازی سیستم مونیتورینگ شامل  •

 احداث اتاق کنترل ورود و خروج و سیستم ساعت زن   •

 تامین زمین جهت تجهیز کارگاه     -6

هزار متر مربع اجاره شده و اقدامات    11توضیح : بدلیل محدودیت فضا در زمین پروژه، زمین مجاور شرقي به مساحت  

 : زیر در آن انجام شده است 

 تسطیح زمین و تخلیه نخاله ها و وسایل اضافه از آن   •

 حصارکشي دور زمین مربوطه   •

 نصب درب کارگاهي بزرگ جهت تردد ماشین آلات سنگین  •

 ساعته در ورودی زمین   24احداث اتاقک نگهباني  •

 ساختمان های پشتیباني     -7

 تامین دو دستگاه کانتینر به عنوان انبار  •

 احداث فضای انبار روباز بین دو کانتینر  •

 . (سازی است)در حال حاضر در اختیار پیمانکار پایدارتامین فضای سایت آرماتور   •

 احداث موتورخانه شوفاژ  •

 برچیدن سقف تعمیرگاه بنا به هشدار ایمني اداره برق  •

 ایمن سازی ساختمان تعمیرگاه در مقایل برق فشار قوی و شروع به اجرای سقف غیرفلزی برای آن   •
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 تاسیسات و تجهیزات کارگاهي   -8

 تائیدیه استاندارد آن تن و اخذ   60تامین و نصب کامل یک دستگاه باسکول  •

 احداث اتاق آزمایشگاه جهت آزمایش نمونه بتن   •

 ورود تجهیزات آزمایشگاه  •

 تني  100تامین و نصب دو دستگاه سیلوی سیمان   •

 متر مکعبي   0.5خرید و نصب یکدستگاه بچینگ  •

 نصب ستون های فلزی، نصب پانل های پیش ساخته و تکمیل دیواره های جداکننده مصالح بچینگ  •

 تکمیل محل بارگیری تراك ها در بچینگ  •

 برق رساني و آبرساني به بچینگ •

 و ماسه و سیمان تامین مصالح شن •

 احداث حوضچه پساب دوم بچینگ  •

 تامین ماشین آلات سنگین  -9

 تامین و نصب مخزن گازوئیل برای سوخت ماشین الات   •

 تامین یک دستگاه لودر   •

 ملحقات مربوطه دستگاه پمپ بتن زمیني و   تامین یک  •

 در ضلع شمالي پتن  تن  12و نصب یک دستگاه تاور کرین   تامین و اورهال  •

   یک دستگاه بالابر کارگاهي )آلیماك( و نصب  تامین  •

و نصب جرثقیل    تامین یک دستگاه میکسر بتن، یک دستگاه میني لودر باب کت و یک دستگاه بنز خاور  •

 تن بر روی آن  3

   دستگاه میکسر بتن و یک دستگاه پمپ زمیني  دو تامین •

 تامین یک دستگاه جرثقیل سه تن  •

 احداث حوضچه پساب سوم  •

 نصب مخزن ذخیره پساب و خط پمپاژ •

 تن پتن و زوم لاین  8تامین دو دستگاه تاور کرین   •

 کا و آ )در دست اقدام( 500ساخت اتاق سایلنت جهت ژنراتور   •
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درصد    4گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات تجهیز کارگاه )درصد وزني در کل پروژه معادل    –  2جدول شماره  

 میباشد(

 درصد(  35)  تجهیز اولیهالف(  

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 3 3 100 1 1 کلی تسطیح و محصور کردن زمین  3.1.1

 2 2 100 2+3 2+3 عدد  تامین تانکر آب و ژنراتور 3.1.2

 45 45 100 25 25 عدد  استقرار کانکسهای دفتری 3.1.3

 50 50 100 35 35 عدد  استقرار کانکسهای کارگری  3.1.4

 درصد(  50)  احداث ابنیه و تاسیسات پشتیبانيب(  

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

انجام درصد  

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 5 5 100 1 1 کلی تامین زمین 3.2.1

 10 10 100 1 1 کلی احداث موتور خانه  3.2.2

 5 5 100 1 1 کلی احداث انبار  3.2.3

 15 15 100 1 1 کلی احداث باسکول  3.2.4

 10 10 100 1 1 کلی احداث آزمایشگاه  3.2.5

 35 35 100 1 1 کلی احداث بچینگ  3.2.6

 17 20 85 0.85 1 کلی احداث تعمیرگاه 3.2.7

 درصد(   15پ( اخذ انشعابات تاسیساتي ) 

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي
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درصد    4گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات تجهیز کارگاه )درصد وزني در کل پروژه معادل    –  2جدول شماره  

 میباشد(

 5 5 100 1 1 کلي  اخذ انشعاب تلفن و اینترنت 3.3.1

 15 15 100 1 1 کلي  اخذ انشعاب گاز  3.3.2

 30 30 100 1 1 کلي  اخذ انشعاب برق 3.3.3

 50 50 100 1 1 کلي  اخذ انشعاب آب 3.3.4

 35 تجهیز اولیه جمع کل پیشرفت  

 48.5 احداث ابنیه و تاسیسات پشتیباني جمع کل پیشرفت 

 15 جمع کل پیشرفت اخذ انشعابات تاسیساتي 

 درصد  94/3 تجهیز کارگاه جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات  

 درصد  4 1400پیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان تیر ماه سال  

 درصد  - 06/0 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 
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خرداد 
1399

1399تیر  مرداد 
1399

شهریور 
1399

مهر 
1399

آبان 
1399

1399آذر  1399دی  بهمن 
1399

اسفند 
1399

فروردین 
1400

اردیبهشت 
1400

خرداد 
1400

1400تیر 

نمودار ستونی پیشرفت تجهیز کارگاه

پیشرفت برنامه ای 1400پیشرفت در تیر ماه سال 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0009:شناسه 1400/ 31/04تاريخ:  10صفحه :  شماره

 

 طراحی ب( 
همزمان با عقد قرارداد ، تیم های طراحي پروژه انتخاب شده  بنا بر اطلاعات اخذ شده از شریک محترم (    )توضیح :  

 . تاکنون اقدامات زیر در فرایند طراحي انجام شده است   واند 

 

    پايدارسازی  -1

 انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار )شرکت بسپار پي ایرانیان (   •

 بازدید میداني و مطالعات زمین شناسي •

 طراحي سیستم پایدارسازی گود  •

 طراحي سیستم پایدارسازی مجاور برج ستاره   •

 

   طراحي اصلي ساختمان  -2

 عقد قرارداد با تیم های طراحي   •

 تعاوني به   ارائهاولیه معماری و  طرحتهیه  •

نهایي و نقشه های فاز صفر تهیه شده و تقیسم بندی    ایده تنظیم جدول تفکیک واحد ها بر اساس   •

 واحد ها بین طرفین قرارداد )تعاوني و شریک(  

   نهایي شدن هماهنگي بین تیم های طراحي •

   تا تراز صفر  سازه و سقف  آماده شدن نقشه های سازه ای فونداسیون و اسکلت •

 )در دست اقدام(  طراحي در دیسیپلین های معماری، سازه، برق و مکانیکفاز دو  •

 

   طراحي  سیستم زهکشي  -3

 انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم زهکشي   •

 نهایي شدن طراحي سیستم زهکشي   •

 اتمام عملیات زهکشي بخش شمالي و شروع عملیات زهکشي در بخش جنوبي  •

 

گزارش شریک ولي تا کنون مستندات لازم به تعاوني ارسال نگردیده  )بنا بر    ارتینگطراحي  سیستم   -4

 است(
   انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم ارتینگ  •

 )در دست اقدام(  طراحي سیستم ارتینگ •

 )در دست اقدام(  برآورد مصالح و تامین •

 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0009:شناسه 1400/ 31/04تاريخ:  11صفحه :  شماره

 

 3)درصد وزني در کل پروژه معادل    طراحي و برنامه ريزی گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات    –  3جدول شماره  

 درصد میباشد( 

 درصد(   25)  طراحي مرحله اول الف(  

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 5 5 100 1 1 کلی نقشه برداری  2.1.1

 5 5 100 1 1 کلی مطالعات زمین شناسي  2.2.2

 38 40 95 0.95 1 کلی نقشه های اولیه معماری   2.2.3

 28.5 30 95 0.95 1 کلی مطالعات اولیه سازه  2.2.4

 19 20 95 0.95 1 کلی هماهنگي سازه و معماری 2.2.5

 درصد(   5)  برنامه ريزی و مجوزهاب(  

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 19 20 95 0.95 1 کلی برنامه زمانبندی کلي  2.2.1

 40 80 50 0.5 1 کلی پوشش های بیمه ای پروژه 2.2.2

 درصد(   50پ( طراحي مرحله دوم )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

انجام درصد  

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 3 30 10 0.1 1 کلی نقشه های مرحله دوم معماری 2.3.1

 10 25 40 0.4 1 کلی نقشه های مرحله دوم سازه  2.3.2

 2 20 10 0.1 1 کلی نقشه های مرحله دوم مکانیک  2.3.3

 1.5 15 10 0.1 1 کلی نقشه های مرحله دوم برق 2.3.4



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0009:شناسه 1400/ 31/04تاريخ:  12صفحه :  شماره

 

 3)درصد وزني در کل پروژه معادل    طراحي و برنامه ريزی گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات    –  3جدول شماره  

 درصد میباشد( 

W.B.S   مقدار کل واحد عملیاتشرح 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

هماهنگي بین دیسیپلینها و   2.3.5

 نهایي شدن مرحله دوم 

 0 10 0 0 1 کلی

 درصد(  20) تفصیلي( طراحي  ت

 0 30 0 0 1 کلی نقشه های تفصیلي معماری 2.4.1

 0 20 0 0 1 کلی نقشه های تفصیلي سازه  2.4.2

 0 25 0 0 1 کلی نقشه های معماری داخلي  2.4.3

 0 15 0 0 1 کلی نقشه های تفصیلي مکانیک 2.4.4

 0 10 0 0 1 کلی نقشه های تفصیلي برق 2.4.5

 88/23 طراحي مرحله اول جمع کل پیشرفت  

 95/2 برنامه ريزی و مجوزهاجمع کل پیشرفت  

 25/8 جمع کل طراحي مرحله دوم 

 0 طراحي تفصیلي جمع کل  

 درصد   05/1 طراحي و برنامه ريزی جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات  

 درصد   89/2 1400پیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان تیر ماه سال  

 درصد  -84/1 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 

 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0009:شناسه 1400/ 31/04تاريخ:  13صفحه :  شماره

 

 
 

 ساخت پ( 

 عملیات خاکي  -1

از سطح زمین به عمق متوسط   گود برداریتوضیح : طرح ساختمان مشتمل بر هفت طبقه پارکینگ است و لذا نیاز به  

 . باید از گود خارج شود هزار متر مکعب  160حدود   حجم خاکي متر( و  30تا  24مي باشد )از   متر 27

 الف  : تجهیز کارگاه 

 و شروع عملیات اجرایي  عقد قرارداد  خاك،انتخاب پیمانکار حمل  •

 استقرار نفرات در سه دستگاه کانکس تحویلي   •

  ش تدریجي ناوگان تا حد چهار دستگاه بیل مکانیکي،یتامین یک دستگاه بیل مکانیکي در ابتدای کار و افزا •

.  یک دستگاه بابکت  ،یک دستگاه بولدوزر )مقطعي( ،  دستگاه پیکور، یک دستگاه لودر)مربوط به شرکت(  یک

 دستگاه تراك میکسر و یک دستگاه جرثقیل.  سه

 دستگاه بسته به حجم خاك قابل حمل    50تا   20تامین کامیون برای حمل خاك از  •

 ب  : عملیات اجرايي   

 مرداد آغاز شده است )مغزه برداری(.  3محدوده شمالي زمین از دپوی خاك توسط بیل مکانیکي در  •

 ایجاد رمپ دسترسي در وسط گود و اصلاح مستمر آن متناسب با پیشرفت کار  •

 1399مرداد   19شروع حمل شبانه خاك از تاریخ  •
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خرداد 
1399

1399تیر  مرداد 
1399

شهریور 
1399

مهر 
1399

آبان 
1399

1399آذر  1399دی  بهمن 
1399

اسفند 
1399

فروردین 
1400

اردیبهشت 
1400

خرداد 
1400

1400تیر 

نمودار ستونی پیشرفت عملیات طراحی و برنامه ریزی

پیشرفت برنامه ای 1400پیشرفت در تیر ماه سال 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0009:شناسه 1400/ 31/04تاريخ:  14صفحه :  شماره

 

 خاکبرداری کنترل شده محدوده مجاور برج ستاره تا تراز زیر فونداسیون با ملاحظات ایمني •

 برداری سطوح دیواره جهت انجام عملیات پایدارسازیپنل  •

 پیکورزني سنگ های بزرگ پیدا شده در حین خاکبرداری  •

 زني خاك در طول روز  دپو •

 مترمکعب( از پروژه حمل شده است. 155216)معادل  سرویس خاك  15024  تا این تاریخ جمعاً •

 . مي باشد  متر مکعب(4500سرویس معادل ) 500عملکرد این ماه  •

 

 عملیات پايدارسازی ديواره های گود -2

توضیح : گودبرداری به صورت کات و بدون شیب انجام مي گیرد و لذا لازم است همزمان با خاکبرداری گود ؛ دیوارهای  

 .گود به روش مناسب )نیلینگ ، استرند یا ستون های برلني (پایدارسازی شوند 

  تجهیز کارگاه    -2-1

 .  دستگاه کانکس تحویلي   12استقرار نفرات در  •

ورود تجهیزات پایدارسازی شامل سه دستگاه دریل واگن ، یک دستگاه کیسینگ، چهار دستگاه کمپرسور،   •

دو دستگاه شاتکریت ، یک دستگاه دیزل ژتراتور و یک ست تزریق، تانکر هوا ، تانکر آب و تانکر گازوییل و  

 .   کششقیف شاتکریت و  تجهیزات تست 

 

   تحکیم ديواره هاعملیات     -2-2

مرداد عملیات پایدارسازی آغاز   17خاکبرداری پله اول در ضلع شمالي زمین و از تاریخ  مرداد    15از تاریخ    •

 .شد 

این  در  و    شده است.  پانل برداری و مش و شاتکریتاز سطح دیواره ها  متر مربع    9713تا این تاریخ حدود   •

 مربع بوده است.متر  140ماه حدود 

متر    860  ماه حدود  این  درو   متر طول  23441 تا این مقطع حدود از ابتدای پروژه    حفاری و تزریقمیزان   •

 بوده است. طول

 عدد مي باشد. 43 این ماه و در عدد  1143 از ابتدای پروژه تا این تاریخ گمانه های کامل شده تعداد  •

 

  ستاره ات سازه نگهبان مجاور برج عملی   -2-3

طول معادل  متر    535شریک  طبق گزارش  آذر ماه شروع شده است.    17حفاری چاه های برلني در ضلع غربي از تاریخ  

 در فروردین ماه به اتمام رسید.   و  حفاری چاه  32

 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0009:شناسه 1400/ 31/04تاريخ:  15صفحه :  شماره

 

 7.5گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات گود برداری و تحکیم )درصد وزني در کل پروژه معادل    –  4جدول شماره  

 درصد میباشد( 

 درصد(   65الف( پارت شمالي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 M3   100 20 20 دپو و حمل خاك  4.1.1.2

 M2   100 20 20 پایدار سازی دیواره شمالي  4.1.1.3

 M2   100 40 40 پایدار سازی دیواره شرقي 4.1.1.4

 M3   100 1 1 چاه  14خاکبرداری کنار ملک  4.1.1.6

پایدار سازی بخش شمالي ضلع   4.1.1.7

 غربي 

M2   100 5 5 

 5 5 100   عدد  چاه برلني شمالي  14 4.1.1.8

 M2   100 9 9 چاه برلني 14پایدار سازی  4.1.1.9

 درصد(   35ب( پارت جنوبي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 M3   95 17 16.15 دپو و حمل خاك  4.2.1.1

 M3   100 3 3 چاه  17خاکبرداری کنار ملک  4.2.1.2

 9 9 100   عدد  چاه برلني  17اجرای  4.2.1.3

 M2   100 19 19 چاه برلني 17پایدار سازی  4.2.1.4

 M2   100 9 9 پایدار سازی بخش جنوبي 4.2.1.5

 M3   70 9 6.3 برچیدن رمپ  4.2.1.6

 M2   70 14 9.8 پایدار سازی ضلع شرقي  4.2.1.7



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0009:شناسه 1400/ 31/04تاريخ:  16صفحه :  شماره

 

 7.5گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات گود برداری و تحکیم )درصد وزني در کل پروژه معادل    –  4جدول شماره  

 درصد میباشد( 

 M2   50 17 8.5 پایدار سازی ضلع جنوبي 4.2.1.8

 0 3 0   کلي  برچیدن کارگاه پایدار سازی  4.2.1.9

 65 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 28.26 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 درصد   995/6 جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات گود برداری و تحکیم 

 درصد 897/6 1400پیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان تیر ماه سال  

 + درصد 098/0 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 
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خرداد 
1399

1399تیر  مرداد 
1399

شهریور 
1399

مهر 
1399

آبان 
1399

1399آذر  1399دی  بهمن 
1399

اسفند 
1399

فروردین 
1400

اردیبهشت 
1400

خرداد 
1400

1400تیر 

نمودار ستونی پیشرفت عملیات گود برداری و تحکیم

پیشرفت برنامه ای 1400پیشرفت در تیر ماه سال 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  BC-MR-0009:شناسه 1400/ 31/04تاريخ:  17صفحه :  شماره

 

 : سیستم زهکشي و فونداسیون ساختمان -3

)درصد وزني در کل پروژه وضعیت پیشرفت وزني سیستم زهکشي و فونداسیون ساختمان گزارش    –  5جدول شماره  

 درصد میباشد(  3.75معادل  

 درصد(   60الف( پارت شمالي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 ML   100 15 15 اجرای زهکش کف   4.2.1.1

 5 5 100 3 3 عدد  3تا  1اجرای چاه آسانسورهای  4.2.1.2

 M2   82 70 57.4 اجرای فونداسیون  4.2.1.3

 10 10 100 2 2 عدد  نصب تاور کرین و آلیماك  4.2.1.4

 درصد(  40ب( پارت جنوبي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

پیشرفت  درصد  

 فیزيکي

 M3   35 15 5.25 اجرای زهکش کف   4.2.1.1

 M3   50 5 2.5 5و  4اجرای چاه آسانسورهای  4.2.1.2

 0 70 0   عدد  اجرای فونداسیون  4.2.1.3

 M2   0 10 0 نصب تاور کرین دوم و سوم 4.2.1.4

 44/52 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 1/3 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 درصد   083/2  سیستم زهکشي و فونداسیون ساختمانجمع کل پیشرفت فیزيکي  

 درصد   424/2 1400پیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان تیر ماه سال  

 درصد  -341/0 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان
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خرداد 
1399

تیر 
1399

مرداد 
1399

شهریور 
1399

مهر 
1399

آبان 
1399

آذر 
1399

دی 
1399

بهمن 
1399

اسفند 
1399

فروردین 
1400

اردیبهشت 
1400

خرداد 
1400

تیر 
1400

نمودار ستونی پیشرفت سیستم زهکشی و فونداسیون ساختمان

پیشرفت برنامه ای 1400پیشرفت در تیر ماه سال 
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 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان
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 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
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یون اجرا  س در طرح ساختمان سیستم زهکشي در کف و دیواره گود پیش بیني شده که قبل از اجرای فوندا -

 خواهد شد و شامل موارد زیر مي باشد :

 نصب ورق های دیمپلد شیت در دیواره ها  •

کاروگیت سوراخدار،  اجرای شبکه کانال های زهکشي شامل کانال کني، قرار دادن لایه فیلتر، نصب لوله های   •

 شن ریزی روی لوله ها 

 اجرای بسترسازی گود شامل لایه فیلتر در کف گود، شن ریزی روی لایه فیلتر و اجرای بتن مگر  •
 الف : تجهیز کارگاه 

 انتخاب پیمانکار  •

 تگاه کانکس تحویلي س استقرار تفرات و تجهیزات در دو د •
 ب : عملیات اجرايي

 ماه در پارت شمالي زمین شروع شده است.بهمن   15عملیات اجرایي از 

   ایجاد داربست و نصب ورق های دیمپلد در دیواره های شمالي و بخش آماده به کار شرقي و غربي •

 عملیات زهکشي در پارت دوم شروع  •

 آسانسور پارت یک  چاله اجرای عایق کاری در محدوده  •

 انال های زهکشي  کحفر   •

   اجرای فیلتر و لوله گذاری داخل کانال •

 اجرای لایه شن روی لوله   •

   اجرای لایه فیلتر در کف گود  •

   اجرای لایه شن در کف گود •

 گود اجرای مگر در کف   •

و  مترمربع    840مترمربع،    1910مترمربع ،    1320به ترتیب با مساحت    4و    3و    2و    1تاکنون پارت های   •

 مترمربع در دست اقدام مي باشد.   630با سطح   5تکمیل شده است. و پارت متر مربع   750

 

 : ساخت اسکلت بتني عملیات  -4

  عملیات زیر در حال حاضر در این بخش   شروع گردیده است و در محوطه شمالي سایت  اجرای اسکلت بتني  -

 :  در دست اقدام مي باشد 

 ستون ها  یبند   آرماتور •

 ستون هاو بتن ریزی  ی بند  قالب •

 حائل  واری د ی بند  ریزیآرمانور و قالب بندی و بتن  •

 بتن  نگ یوریک •

 2و    1در پارت  - 7در طبقه   ي دال سقف بتن قابلمه ای )وافل( آرماتور بندی و بتن ریزی   ی قالب بند  •
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 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
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 1در پارت  - 6قالب بندی قابلمه ای )وافل( آرماتور بندی و بتن ریزی دال سقف بتني در طبقه   •

 

 سقفهای زير زمیني اجرای اسکلت سازه بتني و پیشرفت عملیات 

)درصد وزني    عملیات اجرای اسکلت سازه بتني و سقفهای زير زمیني گزارش وضعیت پیشرفت وزني    –  6جدول شماره  

 درصد میباشد(  4.5در کل پروژه معادل 

 درصد(   60الف( پارت شمالي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 M2   30 15 4.5 طبقه منفي هفت شمالي  4.3.1.1

 M2   17 15 2.55 شمالي  ششطبقه منفي  4.3.1.2

 M2   0 15 0 شمالي  پنجطبقه منفي  4.3.1.3

 M2   0 15 0 شمالي چهارطبقه منفي  4.3.1.4

 M2   0 14 0 شمالي سهطبقه منفي  4.3.1.5

 M2   0 13 0 شمالي  دوطبقه منفي  4.3.1.6

 M2   0 13 0 شمالي  یکطبقه منفي  4.3.1.7

 درصد(   40ب( پارت جنوبي )

 M2   0 15 0 طبقه منفي هفت جنوبي 4.3.2.1

 M2   0 15 0 جنوبي ششطبقه منفي  4.3.2.2

 M2   0 15 0 جنوبي پنجطبقه منفي  4.3.2.3

 M2   0 15 0 جنوبي چهارطبقه منفي  4.3.2.4

 M2   0 14 0 جنوبي  سهطبقه منفي  4.3.2.5

 M2   0 13 0 جنوبي دوطبقه منفي  4.3.2.6



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان
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)درصد وزني    عملیات اجرای اسکلت سازه بتني و سقفهای زير زمیني گزارش وضعیت پیشرفت وزني    –  6جدول شماره  

 درصد میباشد(  4.5در کل پروژه معادل 

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 M2   0 13 0 طبقه منفي یک جنوبي 4.3.2.7

 23/4 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 0 کل پیشرفت پارت جنوبيجمع  

 درصد   190/0 اجرای اسکلت سازه بتني و سقفهای زير زمیني جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات  

 درصد  316/0 1400پیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان تیر ماه سال  

 درصد  - 126/0 برنامه زمانبندی تفصیلي ( عملیات اجرايي نسبت به  - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 

 

 
 

 1400تیر ماه سال  درو يا تکمیل شده دست اقدام در  فعالیت هایت( 
  1400برنامه زمانبندی مصوب پروژه تا پایان تیر ماه سال  W.B.Sمطابق با  یا در دست اقدام  فعالیتهای تکمیل شده 

 به شرح زیر گزارش میگردد: 
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نمودار ستونی پیشرفت اسکلت سازه و سقف طبقات منفی

پیشرفت برنامه ای 1400پیشرفت تا پایان تیر ماه سال 
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 پروژه  دست اقدام و در   پايان يافتهعملیات  گزارش وضعیت پیشرفت وزني    –  7جدول شماره  

 طراحي و برنامه ريزی  -1

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع 

 طبق برنامه 

تاريخ خاتمه 

 طبق برنامه 
 توضیحات انجام شده درصد  

 100 95.5 1399/ 05/ 16 1399/ 03/ 19 طراحي مرحله اول  2.1

 100 100 21/03/1399 19/03/1399 نقشه برداری  2.1.1

 100 100 23/03/1399 19/03/1399 مطالعات زمین شناسي  2.2.2

 100 95 07/04/1399 24/03/1399 نقشه های اولیه معماری   2.2.3

 100 95 22/04/1399 08/04/1399 اولیه سازه مطالعات  2.2.4

 100 95 30/04/1399 23/04/1399 هماهنگي سازه و معماری 2.2.5

 100 59 1399/ 06/ 18 1399/ 05/ 20 برنامه ريزی و مجوزها 2.2

 100 95 18/06/1399 20/05/1399 برنامه زمانبندی کلي  2.2.1

 100 50 18/06/1399 04/06/1399 پوشش های بیمه ای پروژه 2.2.2

 100 16.5 1399/ 11/ 19 1399/ 05/ 20 طراحي مرحله دوم 2.3

 100 10 17/08/1399 20/05/1399 نقشه های مرحله دوم معماری 2.3.1

 100 40 02/09/1399 04/06/1399 نقشه های مرحله دوم سازه  2.3.2

 100 10 17/09/1399 03/07/1399 نقشه های مرحله دوم مکانیک  2.3.3

 100 10 29/09/1399 15/07/1399 نقشه های مرحله دوم برق 2.3.4

هماهنگي بین دیسیپلینها و نهایي  2.3.5

 شدن مرحله دوم

30/09/1399 29/10/1399 0 100 

 100 0 19/11/1399 29/10/1399 تایید مرحله دوم توسط تعاوني  2.3.6



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان
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 پروژه  دست اقدام و در   پايان يافتهعملیات  گزارش وضعیت پیشرفت وزني    –  7جدول شماره  

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع 

 برنامه طبق  
تاريخ خاتمه 

 طبق برنامه 
 درصد طبق برنامه درصد انجام شده 

 81.5 0 1400/ 06/ 15 1399/ 11/ 20 طراحي تفصیلي  2.4

 83 0 31/05/1400 20/11/1399 نقشه های تفصیلي معماری 2.4.1

 83 0 31/05/1400 20/11/1399 نقشه های تفصیلي سازه  2.4.2

 80 0 15/06/1400 21/01/1400 نقشه های معماری داخلي  2.4.3

 80 0 01/05/1400 20/11/1399 نقشه های تفصیلي مکانیک 2.4.4

 80 0 31/05/1400 20/12/1399 نقشه های تفصیلي برق 2.4.5

 تجهیز کارگاه  -2

 100 100 1399/ 05/ 19 1399/ 03/ 19 تجهیز اولیه  3.1

 100 100 26/03/1399 22/03/1399 تسطیح و محصور کردن زمین  3.1.1

 100 100 26/03/1399 19/03/1399 تامین تانکر آب و ژنراتور 3.1.2

 100 100 09/05/1399 27/03/1399 استقرار کانکسهای دفتری 3.1.3

 100 100 19/05/1399 06/04/1399 استقرار کانکسهای کارگری  3.1.4

احداث ابنیه و تاسیسات  3.2

 پشتیباني 

10 /05 /1399 29 /11 /1399 97 100 

 100 100 31/05/1399 10/05/1399 تامین زمین 3.2.1

 100 100 30/06/1399 01/06/1399 احداث موتور خانه  3.2.2

 100 100 29/07/1399 31/06/1399 احداث انبار  3.2.3

 100 100 14/08/1399 31/06/1399 احداث باسکول  3.2.4



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان
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 پروژه  دست اقدام و در   پايان يافتهعملیات  گزارش وضعیت پیشرفت وزني    –  7جدول شماره  

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع 

 طبق برنامه 

تاريخ خاتمه 

 طبق برنامه 
 درصد طبق برنامه درصد انجام شده 

 100 100 29/08/1399 30/07/1399 احداث آزمایشگاه  3.2.5

 100 100 29/10/1399 30/08/1399 احداث بچینگ  3.2.6

 100 85 29/11/1399 15/10/1399 احداث تعمیرگاه 3.2.7

 100 100 1399/ 11/ 29 1399/ 05/ 10 تاسیساتي اخذ انشعابات  3.3

 100 100 28/06/1399 10/05/1399 اخذ انشعاب تلفن و اینترنت 3.3.1

 100 100 29/09/1399 31/06/1399 اخذ انشعاب گاز  3.3.2

 100 100 02/11/1399 29/06/1399 اخذ انشعاب برق 3.3.3

 100 100 29/11/1399 309/09/1399 اخذ انشعاب آب 3.3.4

 عملیات اجرائي  -3

گودبرداری و تحکیم پارت  4.1.1

 شمالي 

19 /05 /1399 28 /12 /1399 100 100 

 100 100 17/12/1399 20/05/1399 دپو و حمل خاك  4.1.1.2

 100 100 30/11/1399 06/06/1399 پایدار سازی دیواره شمالي  4.1.1.3

 100 100 30/11/1399 21/06/1399 پایدار سازی دیواره شرقي 4.1.1.4

 100 100 13/09/1399 14/07/1399 چاه  14خاکبرداری کنار ملک  4.1.1.6

 100 100 13/11/1399 14/08/1399 پایدار سازی بخش شمالي ضلع غربي  4.1.1.7

 100 100 28/11/1399 14/09/1399 چاه برلني شمالي  14 4.1.1.8

 100 100 28/12/1399 29/10/1399 برلنيچاه   14پایدار سازی  4.1.1.9
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 پروژه  دست اقدام و در   پايان يافتهعملیات  گزارش وضعیت پیشرفت وزني    –  7جدول شماره  

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع 

 طبق برنامه 
تاريخ خاتمه 

 طبق برنامه 
 درصد طبق برنامه درصد انجام شده 

گود برداری و تحکیم پارت  4.1.2

 جنوبي 

29 /10 /1399 20 /06 /1400 80.75 77.06 

 80 95 29/05/1400 18/12/1399 دپو و حمل خاك  4.2.1.1

 100 100 28/11/1399 29/10/1399 چاه  17خاکبرداری کنار ملک  4.2.1.2

 100 100 13/02/1400 29/11/1399 چاه برلني  17اجرای  4.2.1.3

 100 100 12/03/1400 15/01/1400 چاه برلني 17پایدار سازی  4.2.1.4

 100 100 27/03/1400 20/01/1400 پایدار سازی بخش جنوبي 4.2.1.5

 56 70 27/05/1400 28/03/1400 برچیدن رمپ  4.2.1.6

 70 70 11/06/1400 01/12/1399 پایدار سازی ضلع شرقي  4.2.1.7

 50 50 11/06/1400 30/03/1400 پایدار سازی ضلع جنوبي 4.2.1.8

 0 0 20/06/1400 12/06/1400 برچیدن کارگاه پایدار سازی  4.2.1.9

فونداسیون پارت زهکشي و  4.2.1

 شمالي 

16 /01 /1400 26 /04 /1400 87.4 100 

 100 100 03/03/1400 16/01/1400 اجرای زهکش کف   4.2.1.1

 100 100 13/02/1400 30/01/1400 3تا  1اجرای چاه آسانسورهای  4.2.1.2

 100 82 26/04/1400 30/01/1400 اجرای فونداسیون  4.2.1.3

 100 100 27/03/1400 30/01/1400 آلیماك نصب تاور کرین و  4.2.1.4

زهکشي و فونداسیون پارت  4.2.1

 جنوبي 

04 /03 /1400 09 /08 /1400 7.75 11.65 
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 پروژه  دست اقدام و در   پايان يافتهعملیات  گزارش وضعیت پیشرفت وزني    –  7جدول شماره  

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع 

 طبق برنامه 

تاريخ خاتمه 

 طبق برنامه 
 درصد طبق برنامه درصد انجام شده 

 44.3 35 09/07/1400 04/03/1400 اجرای زهکش کف   4.2.1.1

 100 50 01/05/1400 19/03/1400 5و  4اجرای چاه آسانسورهای  4.2.1.2

 0 0 09/08/1400 02/05/1400 اجرای فونداسیون  4.2.1.3

 0 0 30/06/1400 01/06/1400 نصب تاور کرین دوم و سوم 4.2.1.4

اجرای اسکلت و سقفهای زير   4.3.1

 شمالي   برجزمیني 

23 /03 /1400 28 /10 /1400 7.05 11.70 

 54.5 30 30/05/1400 23/03/1400 طبقه منفي هفت 4.3.1.1

 23.5 17 24/06/1400 14/04/1400 طبقه منفي شش 4.3.1.2

 0 0 18/07/1400 11/05/1400 5طبقه منفي  4.3.1.3
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طراحی 
مرحله اول

برنامه ریزی
و مجوزها

طراحی 
مرحله دوم

طراحی 
تفصیلی

تجهیز اولیه احداث ابنیه 
و تاسیسات
پشتیبانی

اخذ انشعابات
تاسیساتی

گودبرداری 
و تحکیم 

پارت شمالی

گود برداری 
و تحکیم 

پارت جنوبی

زهکشی و 
فونداسیون 
پارت شمالی

زهکشی و 
فونداسیون 
پارت جنوبی

اسکلت و 
ی سقفهای منف

برج شمالی

طراحی و برنامه ریزی تجهیز کارگاه عملیات اجرایی

نمودار ستونی پیشرفت وزنی عملیات پایان یافته و در دست اقدام

پیشرفت برنامه ای 1400پیشرفت تا پایان تیر ماه سال 
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 پروژه وضعیت منابع 

 1400تیر ماه سال در  درکارگاه موجود و تجهیزات  آلات  نیماش شرح  -8جدول شماره 

 وضعیت ماشین آلات و تجهیزات  

 مجموع  غیرفعال  فعال  شرح ماشین آلات ردیف

 62 10 52 دو دستگاه  – بیل مکانیکي هیوندای 1
 31 31 0 بیل مکانیکي کوماتسو 2
 31 31 0 ولدوزر ب 3
 31 21 10 لودر  4
 62 32 30 دو دستگاه – دستگاه پاشش بتن )شات( 5
 100KWA 31 0 31ديزل ژنراتور  6
 150KWA 31 0 31ديزل ژنراتور  7
 200KWA 31 0 31ديزل ژنراتور  8
 SULLAIR 1600- 125psi 31 0 31کمپرسور  9
 SULLAIR 1600- 150psi 31 0 31کمپرسور  10
 SULLAIR 900- 125psi 62 0 62کمپرسور  11
 COMPAIR900-125psi 31 0 31کمپرسور  12
 62 32 30 دو دستگاه  – دريل واگن 13
 62 42 20 دو دستگاه – پمپ بتن 14
 31 21 10 بچینگ  15
 31 31 0 دستگاه تزريق 16
 124 124 0 چهار دستگاه – دستگاه ترانس جوشکاری 17
 62 0 62 دو دستگاه  – جرثقیل 18
 31 21 10 تراک میکسر 19
 31 31 0 بابکت 20
 31 0 31 دستگاه خم آرماتور 21
 31 0 31 دستگاه برش آرماتور 22
 31 0 31 دستگاه خم و برش آرماتور 23
 31 0 31 تاورکرين 24
 31 0 31 رزوه زن  25
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 31 0 31 خاموت زن  26

 1400در تیر ماه سال  درکارگاه موجود و تجهیزات  آلات  نیماش نمودار 
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1400نمودار ستونی وضعیت ماشین آلات مستقر در پروژه در تیر ماه سال 

فعال غیر فعال جمع ماهیانه
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 1400تیر ماه سال ی انساني موجود در کارگاه در شرح نیرو - 9جدول شماره 

 ماه«   – نفر    وضعیت نیروی انساني شريک »

 تعداد نیروی انساني به تفکیک تخصص رديف 

 1 مدیر پروژه  1

 1 رییس کارگاه  2

 2 مسئول اجرایي 3

 1 مسئول دفتر فني 4

 2 کنترل پروژه 5

 2 مالي و اداری 6

 3 جوشکار  7

 1 خدمات  8

 2 انبار 9

 1 نقشه بردار  10

 1 سرکارگر 11

 20 کارگر ساده  12

 10 حراست  13

 4 اپراتور بچینگ  14

 2 پشتیباني 15

 8 راننده و مکانیک  16

 1 ایمني 17
 

 

 

1212231211

20

10

42
8

1

تعداد-« ماه–نفر »وضعیت نیروی انساني شريک 
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 شرح نیروهای انساني پیمانکاران شاغل در پروژه  – 10جدول شماره 

 ماه«    –وضعیت نیروی انساني پیمانکار »نفر 

 تعداد پیمانکار  رديف 

 35 بسپار پي ) پایدار سازی(  1

 11 رضي پور ) خاکبرداری( 2

 14 اشعری ) زهکشي ( 3

 23 کیو بوید  ) اسکلت بتني (  4
 

 

 

 1400تیر ماه سال در  شرح مصالح وارده به کارگاه - 11جدول شماره 

 (  1400ماه    تیر  31تا    1وضعیت مصالح و متريال ) از تاريخ  

 واحد احجام  مصالح و متريال    رديف 

 کامیون 290 ماسه 1

 تن 4 مش آرماتور 2

 کامیون 50 شن 3

 پاکت  300 سیمان  4

 تن 400 آرماتور  5

(ي اسکلت بتن) کیو بوید  (زهکشي ) اشعری (خاکبرداری) رضي پور (پایدار سازی) بسپار پي 

35

11

14

23

تعداد-« ماه–نفر »وضعیت نیروی انساني پیمانکار 
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 گزارش پیشرفت فیزيکي پروژه 
 :  بر طبق قراردادزمانبندی کلي پروژه 

بندی   برنامه زمان  اصلي  زمانبندی   تشريح کلي سرفصل های  برنامه  اساس توضیحات قید شده در  بر 

تفصیلي میباشد که به جهت جلوگیری از ازدياد حجم گزارش ماهیانه از ارائه مجدد آن خود داری گرديده 

  و گزارشات جمع بندی کلي به شرح زير تقديم میگردد:

 1400/ 31/04تا تاريخ    گزارش وضعیت پیشرفت فیزيکي کل پروژه  –   12جدول شماره  

W.B.S شرح عملیات 

درصد  

پیشرفت در 

 کل پروژه

درصد پیشرفت مورد انتظار بر اساس 

پیشرفت    درصد برنامه زمانبندی تفصیلي 

 انجام شده  فیزيکي
PROGRESS درصد پیشرفت 

 0 0 0 0 امضا قرارداد و تحويل زمین 1

 1.05 2.889 96.3 3 طراحي و برنامه ريزی  2

 3.94 4 100 4 تجهیز کارگاه 3

 9.268 9.637 ---  75 عملیات اجرائي  4

 6.995 6.897 91.97 10 گود برداری و تحکیم 4.1

 2.083 2.424 64.66 5 زهکشي و فونداسیون ساختمان  4.2

 0.19 0.316 7.02 6 اسکلت سازه و سقفهای زیر زمیني 4.3

 14.26 16.53 جمع کل پیشرفت فیزيکي پروژه:

 درصد -2.27 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي: -تقدم )+( و يا تاخر )
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امضا قرارداد و تحویل 
زمین

طراحی و برنامه ریزی تجهیز کارگاه گود برداری و تحکیم زهکشی و فونداسیون 
ساختمان

اسکلت سازه و سقفهای 
زیر زمینی

نمودار پیشرفت فیزیکی کل پروژه

پیشرفت فیزیکی برنامه ای 1400پیشرفت فیزیکی واقعی در پایان تیر ماه سال 
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 نمودارهای پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلي : 

 

 

 

3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3

1399 1400 1401 1402 1403 1404

این ماه 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

تجمعی 0 2 2 3 5 6 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1
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نمودار پیشرفت وزنی  کل پروژه      
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 مشکلات و موانع پروژه

 رديف  مشکلات و موانع اهم   راهکار و پیشنهادات

محترم  است شریک  پذیرفته، لازم  مکاتبات صورت  به  توجه  با 
 نسبت به ارسال موارد فوق اقدام عاجل بعمل آورد.

عدم ارسال نقشه ها و مشخصات اجرایی مرحله دوم توسط شریک  
 محترم

1 

نظر به تهیه نقشه های تغییر یافته مربوط به لابی و آسانسورهای 
و ارسال آن به شریک محترم و با توجه به اینکه کماکان   Cبلوک  

عملیات احداث فونداسیون بلوک فوق بر اساس نقشه های طراحی  
وقت   اسرع  در  است  لازم  میپذیرد،  صورت  شریک  توسط  شده 

 نتیجه موضوع به تعاونی اعلام گردد.

با  ارتباط  در  پیشنهادی  تغییرات  خصوص  در  نتیجه  اعلام  عدم 
 Cمعماری بلوک 

2 

که   است  لازم  کنون،  تا  پذیرفته  صورت  مکاتبات  به  عنایت  با 
آزمایشگاهمستقر در پروژه به مدیر طرح معرفی گردیده و منبعد  
به   آزمایشگاه  طرف  از  مستقیماً  آزمایشات  نتایج  از  نسخه  یک 

 ارسال گردد.مدیریت طرح 

 3 عدم ارسال نتایج آزمایشات مقاومت فشاری بتن 

نظر به اینکه محدودیتهای فوق در سطح شهر تهران وجود دارد  
لذا فقط در طول ساعات شب امکان خروج مواد مازاد وجود داشته  
که این مورد قبل از انعقاد قرارداد با شریک محترم قابل شناسایی 

 بوده است. 

 4 کی حمل مواد مازاد به بیرون پروژهمحدودیتهای ترافی

 کاهش سرعت جا به جایی مواد مازاد دپو شده در شب 
صبح به دلیل شیوع ویروس    3تا    22ممنوعیت تردد شبانه از ساعت  

 کرونا
5 

 

 يدر ماه آتو لازم الاجرا شده   ينیب  شیپ یفهرست کارها

   ني از طرف شریک برای تعاو دو نقشه های معماری مرحله تهیه و ارسال  •

 از طرف شریک برای تعاوني   نقشه های سازه مرحله دوتهیه و ارسال  •

 از طرف شریک برای تعاوني    نقشه های تاسیسات برق و مکانیکتهیه و ارسال  •

 از طرف شریک شدن فاز دو  یيو نهادر دیسیپلین های معماری، سازه، برق و مکانیک  يهماهنگ  •

 از طرف شریک انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم ارتینگ  •

 از طرف شریک  طراحي سیستم ارتینگ •

 از طرف شریک  سیستم ارتینگ  برآورد مصالح و تامین •

 از طرف شریککابل گذاری  برق از پست منطقه تا تابلو نصب تابلوی اصلي برق ساختمان و   •

 اتمام عملیات گودبرداری و تحکیم در پارت دوم  •

جبران عقب ماندگي عملیات اجرای اسکلت سازه و سقف طبقات منفي هفت و منفي شش و شروع عملیات   •

 فوق در طبقه منفي پنج.
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 پروژه  یريگزارش تصو
 

 1400  تیر   -  2و   1پارت   7سقف دال بتني طبقه  اجرای عملیات  

 

 

 1400  خرداد   -  اسکلت بتني در محوطه شمالياجرای عملیات  
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 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان
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 1400تیر  -  2و    1پارت   - 7بتن ريزی دال بتني سقف طبقه  

 

 

1400تیر   – مدير عامل محترم تعاوني مسکن از پروژه  بازديد  

   



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان
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1400 خرداد  -   اجرای عملیات قالب بندی ديوار حائل

 

 

1400تیر  –ديوار برشي     اجرای عملیات آرماتوربندی

 

 1400تیر  - ديوار های برشه اجرای عملیات آرماتوربندی و قالب بندی  



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان
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1400 خرداد  -   مديريت طرح از محل پروژهبازديد مدير عامل تعاوني مسکن و 

 

 



 منشور اقلیم سازه
 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز 
 1400ماه تیر  گزارش ماهیانه:  عنوان
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