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 های مسکونینساختما •

 ساختمان تجاری  •

 ساختمان های اداری  •

 ساختمان های صنعتی  •

 محیط زیست  •

 فضای سبز   •

 سازه  •
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 اول بخش 

تعاونی مسکن شمیران   قرارداد مشارکت در ساخت

 1کارمندان شهرداری منطقه 

 

4001 سال ماه اسفند – 71گزارش ماهیانه شماره   

 منطقه یک تهران )شمیران( شهرداری کارفرما : تعاونی مسکن                     

 همکاران گروه مهندسی پژمان جوزی و :  شریک

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 3 .................................................................................................................................................................................................................. مشخصات پروژه

4001  سال   ماهمنتهی به بیست و پنجم اسفند    

 تعاونی مسکن شمیران 

16قدس، خیابان شهید باهنر، ابتدای دزاشیب، بن بست جعفری، پلاك  تهران، تجریش، میدان    
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 مشخصات پروژه 
 

  25  ثبتی   پلاك   دانگ  با موضوع مشارکت در ساخت شش   19/03/1399مورخ      140/ت م/9قرارداد شماره   

و    1منطقه    شهرداری   کارمندان  شمیران  مسکن  تعاونی   فی مابین شرکت  نهم ملکی  قطعه  فرعی،   3936  از  اصلی

 گروه مهندسی پژمان جوزی و شرکاء  با مشخصات ذیل منعقد گردیده است.

  شمیران   مسکن   تعاونی  شرکت   نهم ملکی  قطعه  فرعی،  3936  از   اصلی  25  ثبتی   پلاك  دانگ  شش  ساخت  در   مشارکت

  10020238  شماره  به   صادره  پروانه ساختمانی  مطابق  میگردد  متعهد   شریک  که)    1  منطقه  شهرداری  کارمندان

تمامی   ضمن  10062903  شهرداری  پرونده  در   1391/    9/    12  مورخ    به   نسبت  ساخت  هزینه های  پرداخت 

  تجهیزات   و  تأسیسات  یکساله  و نگهداری  تعمیر  همچنین  و  مجتمع  کل  ساخت  طراحی،  سرمایه گذاری،  مدیریت،

بلوار  بزرگراه   درتهران،  واقع  تعاونی   به   متعلق  زمین  قطعه  در   مجتمع،    پروژه   جنب  متری،  35  بلوار  اوشان،  ارتش، 

 مقررات  و   شهرسازی  ضوابط   طبق  موارد   و سایر  پروژه   کل   دیوارکشی   و   سازی  محوطه   انجام  و   ذیل   شرح   به   مخابرات

  اجرایی  نقشه های طبق مربوطه کارهای کلیه   با برچیدن کارگاه و  تجهیز  همراه به ضوابط  سایر و مسکن  و زمین  ملی

 .میرسد  تعاونی تأیید  به و  تهیه  توسط شریک  قرارداد این  اجرای ادامه  در   که فنی  مشخصات و

 

 ياخذشده توسط تعاون  ي مشخصات موضوع قرارداد بر اساس پروانه ساختمان  -  1جدول شماره 

 کاربری  مساحت عرصه )مترمربع( شماره پلاک  رديف 
 مساحت زيربنای مجاز 

 طبق پروانه ساختماني )مترمربع(   

1 9/3936/25  
6873.6 

1با توجه به توضیحات تبصره   

قرارداد حاضر  3ماده 3-1بند   

70567 مسکونی  
 3000 تجاری

18/23872 پارکینگ مسکونی   

03/2260 پارکینگ تجاری  

5/15013 پله و آسانسور  

 سطح موجود  محوطه سازی 

 

شرکت مهندسین مشاور منشور اقلیم  به  خدمات مدیریت طرح پروژه از طرف تعاونی مسکن شمیران به عنوان کارفرما،  

 واگذار گردید.  01/08/1399مورخ    140ت م//8  شماره سازه طی قرارداد 
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 پلان کلي موقعیت  زمین
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 4001 سال ماه بیست و پنجم اسفندتاريخ  اقدامات انجام شده تا
 

 موارد حقوقی و قراردادی  الف(

 رفع معارض :  -1

 لاح ابعاد زمین در جهت رفع هر گونه معارض  اص •

)توضیح اینکه بدلیل عدم پرداخت عوارض مربوط به سازمان تامین اجتماعی سند رفع توقیف سند زمین   •

 زمین توقیف بوده است( 

 تامین زير ساخت ها   -2

 سیستم های ارتباطی   -2-1

 خط   10اخذ انشعاب تلفن  •

 ( Intera Netسیستم سانترال برای خط داخلی تلفن و برقراری شبکه داخلی ) •

 برقراری  اینترنت کابلی و وای فای  •

 برق رسانی    -2-2

 ( KVA)  550یک دستگاه ژنراتور جدید تامین برق توسط  •

 آمپر   250اخذ انشعاب  برق کارگاهی  •

 انشعاب گاز کارگاهی    -2-3

 25اخذ انشعاب گاز کارگاهی با ظرفیت جی  •

 لوله کشی گاز داخل کارگاه جهت موتور خانه   •

 انشعاب آب     -2-4

 لیتر( و نصب تصفیه خانه برای مصارف بهداشتی   15000نصب دو منبع آب )به ظرفیت کل  •

 خرید انشعاب آب اصلی  •

 آماده سازی زمین و حراست کارگاه  -3

 پیاده سازی نقاط نقشه برداری روی زمین  •

 تسطیح و حصارکشی دور زمین •

 نصب درب ورودی کارگاه  •

 اجرای فضای سبز ورودی کارگاه  •

 ) در دست اقدام( شن ریزی مستمر جهت جلوگیری از گل و لای شدن مسیر های تردد  •

 اجرای آسفالت سرد محوطه   •

 تامین فضای استقرار نفرات  -4

 دستگاه کانکس دفتری )دو دستگاه در اختیار نمایندگان تعاونی(    25تهیه و نصب و مبلمان  •

 دستگاه کانکس جهت پیمانکاران جزء و اسکان نیروهای کارگری    35تهیه و نصب   •

 آبدارخانه و سرویس بهداشتی برای مجموعه های دفتری و کارگری  دستگاه کانکس جهت  7تامین  •

 و اسپیلت ی تامین سرمایش کلیه کانکس ها از طریق کولر آب •

 تامین گرمایش کلیه کانکس ها از طریق سیستم موتورخانه و رادیاتور شوفاژ  •
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احداث اسکلت فلزی و نصب کانکس در مجاور کانکس های دفتری موجود در حاشیه پیاده رو خیابان   •

 دریا  

 کنترل تردد و حفاظت فیزيکي پروژه   -5

 ساعته کارگاه   24عقد قرارداد حفاظت فیزیکی با گروه حراست مورد تائید نیروی انتظامی و نگهبانی  •

 دستگاه دوربین   40نصب و راه اندازی سیستم مونیتورینگ شامل  •

 احداث اتاق کنترل ورود و خروج و سیستم ساعت زن   •

 استقرار کانکس نگهبانی در بخش شمال شرقی جهت کنترل تردد نفرات خوابگبه جدید کارگری.  •

 تامین زمین جهت تجهیز کارگاه    -6

هزار متر مربع اجاره شده و اقدامات    11توضیح : بدلیل محدودیت فضا در زمین پروژه، زمین مجاور شرقی به مساحت  

 : زیر در آن انجام شده است 

 تسطیح زمین و تخلیه نخاله ها و وسایل اضافه از آن   •

 حصارکشی دور زمین مربوطه   •

 نصب درب کارگاهی بزرگ جهت تردد ماشین آلات سنگین  •

 ساعته در ورودی زمین   24احداث اتاقک نگهبانی  •

 احداث پارکینگ مسقف  •

 ساختمان های پشتیباني     -7

 تامین دو دستگاه کانتینر به عنوان انبار  •

 احداث فضای انبار روباز بین دو کانتینر  •

 . ()در حال حاضر در اختیار پیمانکار پایدارسازی استتامین فضای سایت آرماتور   •

 احداث موتورخانه شوفاژ  •

 برچیدن سقف تعمیرگاه بنا به هشدار ایمنی اداره برق  •

 ایمن سازی ساختمان تعمیرگاه در مقایل برق فشار قوی و شروع به اجرای سقف غیرفلزی برای آن   •

 

 تاسیسات و تجهیزات کارگاهي   -8

 تن و اخذ تائیدیه استاندارد آن   60تامین و نصب کامل یک دستگاه باسکول  •

 احداث اتاق آزمایشگاه جهت آزمایش نمونه بتن   •

 ورود تجهیزات آزمایشگاه  •

 تنی  100تامین و نصب دو دستگاه سیلوی سیمان   •

 متر مکعبی    0.5خرید و نصب یکدستگاه بچینگ  •

 نصب ستون های فلزی، نصب پانل های پیش ساخته و تکمیل دیواره های جداکننده مصالح بچینگ  •

 تراك ها در بچینگ تکمیل محل بارگیری   •

 برق رسانی و آبرسانی به بچینگ •

 و ماسه و سیمان تامین مصالح شن •

 احداث حوضچه پساب دوم بچینگ  •

 تامین تانکر آب جهت کیورینگ بتن  •
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 نفر برای پیمانکار اسکلت بتنی 80آماده سازی و تجهیز خوابگاه کارگری برای  •

 تامین ماشین آلات سنگین  -9

 تامین و نصب مخزن گازوئیل برای سوخت ماشین الات   •

 تامین یک دستگاه لودر   •

 دستگاه پمپ بتن زمینی و ملحقات مربوطه   دوتامین  •

 در ضلع شمالی  نی پت تن  12و نصب یک دستگاه تاور کرین   تامین و اورهال  •

 در ضلع غربی   ن یپت تن  8و نصب یک دستگاه تاور کرین   تامین و اورهال  •

   یک دستگاه بالابر کارگاهی )آلیماك( و نصب  تامین  •

و نصب جرثقیل    تامین یک دستگاه میکسر بتن، یک دستگاه مینی لودر باب کت و یک دستگاه بنز خاور  •

 تن بر روی آن   3

   دستگاه میکسر بتن و یک دستگاه پمپ زمینی  دو تامین •

 تامین یک دستگاه جرثقیل سه تن  •

 احداث حوضچه پساب سوم  •

 ذخیره پساب و خط پمپاژنصب مخزن   •

 در ضلع جنوبی  تن زوم لاین  8دستگاه تاور کرین   یک  و اورهال و نصب تامین •

 کا و آ )در دست اقدام( 500ساخت اتاق سایلنت جهت ژنراتور   •

 یک دستگاه پلیسینگ بوم  •
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درصد   4گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات تجهیز کارگاه )درصد وزني در کل پروژه معادل    –  2جدول شماره  

 میباشد(

 درصد(   35)  تجهیز اولیهالف(  

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 3 3 100 1 1 کلی تسطیح و محصور کردن زمین  3.1.1

 2 2 100 2+3 2+3 عدد  تامین تانکر آب و ژنراتور 3.1.2

 45 45 100 25 25 عدد  استقرار کانکسهای دفتری 3.1.3

 50 50 100 35 35 عدد  استقرار کانکسهای کارگری  3.1.4

 درصد(  50)  احداث ابنیه و تاسیسات پشتیبانيب(  

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

انجام درصد  

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 5 5 100 1 1 کلی تامین زمین 3.2.1

 10 10 100 1 1 کلی احداث موتور خانه  3.2.2

 5 5 100 1 1 کلی احداث انبار  3.2.3

 15 15 100 1 1 کلی احداث باسکول  3.2.4

 10 10 100 1 1 کلی احداث آزمایشگاه  3.2.5

 35 35 100 1 1 کلی احداث بچینگ  3.2.6

 20 20 100 0.85 1 کلی احداث تعمیرگاه 3.2.7

 درصد(   15پ( اخذ انشعابات تاسیساتي ) 

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 5 5 100 1 1 کلی  اخذ انشعاب تلفن و اینترنت 3.3.1

 15 15 100 1 1 کلی  گاز اخذ انشعاب  3.3.2

 30 30 100 1 1 کلی  اخذ انشعاب برق 3.3.3

 50 50 100 1 1 کلی  اخذ انشعاب آب 3.3.4
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درصد   4گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات تجهیز کارگاه )درصد وزني در کل پروژه معادل    –  2جدول شماره  

 میباشد(

 35 تجهیز اولیه جمع کل پیشرفت  

 50 احداث ابنیه و تاسیسات پشتیباني جمع کل پیشرفت 

 15 جمع کل پیشرفت اخذ انشعابات تاسیساتي 

 درصد   4 تجهیز کارگاه جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات  

 درصد   4 1400ماه سال    اسفندپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان  

 0 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 

 

 
 

 طراحی ب( 
همزمان با عقد قرارداد ، تیم های طراحی پروژه انتخاب شده  بنا بر اطلاعات اخذ شده از شریک محترم (    )توضیح :  

 . تاکنون اقدامات زیر در فرایند طراحی انجام شده است   واند 

 

 )اتمام عملیات(  پايدارسازی  -1

 انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار )شرکت بسپار پی ایرانیان (   •

 بازدید میدانی و مطالعات زمین شناسی •

 طراحی سیستم پایدارسازی گود  •

 طراحی سیستم پایدارسازی مجاور برج ستاره   •
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نمودار ستونی پیشرفت تجهیز کارگاه

پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی
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   طراحي اصلي ساختمان  -2

 عقد قرارداد با تیم های طراحی   •

 تعاونی به   ارائهاولیه معماری و  طرحتهیه  •

نهایی و نقشه های فاز صفر تهیه شده و تقیسم بندی    ایده تنظیم جدول تفکیک واحد ها بر اساس   •

 واحد ها بین طرفین قرارداد )تعاونی و شریک(  

   نهایی شدن هماهنگی بین تیم های طراحی •

   تا تراز صفر  سازه و سقف  آماده شدن نقشه های سازه ای فونداسیون و اسکلت •

 )در دست اقدام(  طراحی در دیسیپلین های معماری، سازه، برق و مکانیکفاز دو  •

 

 )اتمام عملیات(  طراحي  سیستم زهکشي  -3

 انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم زهکشی   •

 نهایی شدن طراحی سیستم زهکشی   •

 

 طراحي  سیستم ارتینگ   -4

   انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم ارتینگ  •

 )در دست اقدام(  سیستم ارتینگطراحی  •

 )در دست اقدام(  برآورد مصالح و تامین •

 تا کنون مستنداتی در این خصوص ارائه نگردیده است. •

 

 3)درصد وزني در کل پروژه معادل    طراحي و برنامه ريزی گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات    –  3جدول شماره  

 درصد میباشد( 

 درصد(   25)  طراحي مرحله اول الف(  

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 5 5 100 1 1 کلی نقشه برداری  2.1.1

 5 5 100 1 1 کلی مطالعات زمین شناسی  2.2.2

 38 40 95 0.95 1 کلی نقشه های اولیه معماری   2.2.3

 28.5 30 95 0.95 1 کلی مطالعات اولیه سازه  2.2.4

 19 20 95 0.95 1 کلی هماهنگی سازه و معماری 2.2.5

 درصد(   5)  برنامه ريزی و مجوزهاب(  
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 3)درصد وزني در کل پروژه معادل    طراحي و برنامه ريزی گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات    –  3جدول شماره  

 درصد میباشد( 

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 19 20 95 0.95 1 کلی برنامه زمانبندی کلی  2.2.1

 40 80 50 0.5 1 کلی پوشش های بیمه ای پروژه 2.2.2

 درصد(   50پ( طراحي مرحله دوم )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 10.5 30 35 0.35 1 کلی نقشه های مرحله دوم معماری 2.3.1

 10 25 40 0.4 1 کلی نقشه های مرحله دوم سازه  2.3.2

 7 20 35 0.35 1 کلی نقشه های مرحله دوم مکانیک  2.3.3

 5.25 15 35 0.35 1 کلی نقشه های مرحله دوم برق 2.3.4

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

هماهنگی بین دیسیپلینها و   2.3.5

 نهایی شدن مرحله دوم 

 0 10 0 0 1 کلی

 درصد(   20) تفصیلي( طراحي  ت

 0 30 0 0 1 کلی نقشه های تفصیلی معماری 2.4.1

 0 20 0 0 1 کلی نقشه های تفصیلی سازه  2.4.2

 0 25 0 0 1 کلی نقشه های معماری داخلی  2.4.3

 0 15 0 0 1 کلی نقشه های تفصیلی مکانیک 2.4.4

 0 10 0 0 1 کلی های تفصیلی برقنقشه  2.4.5

 23.88 طراحي مرحله اول جمع کل پیشرفت  

 2.95 برنامه ريزی و مجوزهاجمع کل پیشرفت  

 16.38 جمع کل طراحي مرحله دوم 
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 3)درصد وزني در کل پروژه معادل    طراحي و برنامه ريزی گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات    –  3جدول شماره  

 درصد میباشد( 

 0 جمع کل طراحي تفصیلي 

 درصد   296/1 طراحي و برنامه ريزی جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات  

 درصد   3 1400ماه سال    اسفندپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان  

 درصد   - 704/1 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 
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نمودار پیشرفت ستونی عملیات طراحی و برنامه ریزی
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 ساخت پ( 
 

 عملیات خاکي )اتمام عملیات(  -1

از سطح زمین به عمق متوسط   گود برداریتوضیح : طرح ساختمان مشتمل بر هفت طبقه پارکینگ است و لذا نیاز به  

 از گود خارج شد.  متر مکعب 161600حجم خاکیمتر( و  30تا  24می باشد )از   متر 27

 از کارگاه خارج شد. 21/07/1400آخرین سرویس خاك در تاریخ

 

 الف  : تجهیز کارگاه 

 و شروع عملیات اجرایی  عقد قرارداد  انتخاب پیمانکار حمل خاك، •

 استقرار نفرات در سه دستگاه کانکس تحویلی   •

  ش تدریجی ناوگان تا حد چهار دستگاه بیل مکانیکی،یتامین یک دستگاه بیل مکانیکی در ابتدای کار و افزا •

.  یک دستگاه بابکت  ،یک دستگاه بولدوزر )مقطعی( ،  دستگاه پیکور، یک دستگاه لودر)مربوط به شرکت(  یک

 سه دستگاه تراك میکسر و یک دستگاه جرثقیل. 

 دستگاه بسته به حجم خاك قابل حمل   50تا  20تامین کامیون برای حمل خاك از  •

 ب  : عملیات اجرايي   

 مرداد آغاز شده است )مغزه برداری(.   3ده شمالی زمین از دپوی خاك توسط بیل مکانیکی در محدو  •

 ایجاد رمپ دسترسی در وسط گود و اصلاح مستمر آن متناسب با پیشرفت کار  •

 1399مرداد  19شروع حمل شبانه خاك از تاریخ  •

 خاکبرداری کنترل شده محدوده مجاور برج ستاره تا تراز زیر فونداسیون با ملاحظات ایمنی •

 برداری سطوح دیواره جهت انجام عملیات پایدارسازیپنل  •

 پیکورزنی سنگ های بزرگ پیدا شده در حین خاکبرداری  •

 دپو زنی خاك در طول روز  •

 کلیه عملیات خاکبرداری و حمل خاك از داخل گود به اتمام رسیده است . تا این تاریخ   •

 

 )اتمام عملیات( عملیات پايدارسازی ديواره های گود -2
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توضیح : گودبرداری به صورت کات و بدون شیب انجام می گیرد و لذا لازم است همزمان با خاکبرداری گود ؛ دیوارهای  

یا ستون های برلنی (پایدارسازی شوند  ، استرند  )نیلینگ  پایدار سازی    .گود به روش مناسب  تاریخ عملیات  در 

 به اتمام رسید.   06/1400/ 23

   تجهیز کارگاه   -2-1

 .  دستگاه کانکس تحویلی   12استقرار نفرات در  •

ورود تجهیزات پایدارسازی شامل سه دستگاه دریل واگن ، یک دستگاه کیسینگ، چهار دستگاه کمپرسور،   •

دو دستگاه شاتکریت ، یک دستگاه دیزل ژتراتور و یک ست تزریق، تانکر هوا ، تانکر آب و تانکر گازوییل و  

 .   کششقیف شاتکریت و  تجهیزات تست 

 تا این تاریخ کلیه نیرو ها و ماشین آلات پایدار سازی از محل پروژه خارج گردیده است  •
 

   عملیات تحکیم ديواره ها  -2-2

مرداد عملیات پایدارسازی آغاز   17خاکبرداری پله اول در ضلع شمالی زمین و از تاریخ  مرداد    15از تاریخ    •

 و در شهریور ماه به اتمام رسید  شد 

عملیات شده است.    پانل برداری و مش و شاتکریتمتر مربع از سطح دیواره ها    10060تا این تاریخ حدود   •

 در شهریور ماه به اتمام رسید  شاتکریت

عملیات حفاری و    متر طول بوده است.24402 از ابتدای پروژه تا این مقطع حدود    حفاری و تزریق میزان   •

 در شهریور ماه به اتمام رسید. تزریق 

در شهریور ماه  عملیات گمانه زنی  و  عدد    1402از ابتدای پروژه تا این تاریخ    گمانه های کامل شده تعداد   •

 به اتمام رسید. 
 

 عملیات سازه نگهبان مجاور برج ستاره   -2-3

متر طول    535طبق گزارش شریک  آذر ماه شروع شده است.    17حفاری چاه های برلنی در ضلع غربی از تاریخ  

 چاه حفاری و در فروردین ماه به اتمام رسید.   32معادل 
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  7.5گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات گود برداری و تحکیم )درصد وزني در کل پروژه معادل    –  4جدول شماره  

 درصد میباشد( 

 درصد(  65الف( پارت شمالي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 M3 86867 86867 100 20 20 دپو و حمل خاك  4.1.1.2

 M2 2067 2067 100 20 20 پایدار سازی دیواره شمالی  4.1.1.3

 M2 2683 2683 100 40 40 پایدار سازی دیواره شرقی 4.1.1.4

 M3 12500 12500 100 1 1 چاه  14خاکبرداری کنار ملک  4.1.1.6

پایدار سازی بخش شمالی ضلع   4.1.1.7

 غربی 

M2 548 548 100 5 5 

 5 5 100 14 14 عدد  چاه برلنی شمالی  14 4.1.1.8

 M2 584 584 100 9 9 چاه برلنی  14پایدار سازی  4.1.1.9

 درصد(   35ب( پارت جنوبي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني  

درصد پیشرفت  

 فیزيکي

 M3 29667 29667 100 17 17 دپو و حمل خاك  4.2.1.1

 M3 13850 13850 100 3 3 چاه  17خاکبرداری کنار ملک  4.2.1.2

 9 9 100 17 17 عدد  چاه برلنی 17اجرای  4.2.1.3

 M2 650 650 100 19 19 چاه برلنی  17پایدار سازی  4.2.1.4

 M2 814 814 100 9 9 پایدار سازی بخش جنوبی 4.2.1.5

 M3 22019 22019 100 9 9 برچیدن رمپ  4.2.1.6

 M2 1962 1962 100 14 14 پایدار سازی ضلع شرقی  4.2.1.7

 M2 752 752 100 17 17 پایدار سازی ضلع جنوبی 4.2.1.8

 3 3 100 1 1 کلی  برچیدن کارگاه پایدار سازی  4.2.1.9

 65 جمع کل پیشرفت پارت شمالي
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  7.5گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات گود برداری و تحکیم )درصد وزني در کل پروژه معادل    –  4جدول شماره  

 درصد میباشد( 

 35 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 درصد   50/7 فیزيکي عملیات گود برداری و تحکیم جمع کل پیشرفت  

 درصد   50/7 1400ماه سال    اسفندپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان  

 00/0 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 
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1399 1400

نمودار ستونی پیشرفت گودبرداری و تحکیم 

پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی

پیشرفت وزني سیستم زهکشي و فونداسیون ساختمان )درصد وزني در کل پروژه معادل گزارش وضعیت    –  5جدول شماره  

 درصد میباشد(   3.75

 درصد(  60الف( پارت شمالي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 

مقدار 

انجام 

 شده

درصد  

انجام 

 شده

درصد  

 وزني  

درصد  

پیشرفت 

 فیزيکي

 M 448 448 100 15 15 اجرای زهکش کف   4.2.1.1
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 :سیستم زهکشي و فونداسیون ساختمان -3

 

 

 

 

 

 5 5 100 3 3 عدد  3تا  1اجرای چاه آسانسورهای  4.2.1.2

 M2 3646.5 3646.5 100 70 70 اجرای فونداسیون  4.2.1.3

 10 10 100 2 2 عدد  نصب تاور کرین و آلیماك  4.2.1.4

 درصد(   40ب( پارت جنوبي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 

مقدار 

انجام 

 شده

درصد  

انجام 

 شده

درصد  

 وزني  

درصد  

پیشرفت 

 فیزيکي

 M 299 299 100 15 15 اجرای زهکش کف   4.2.1.1

 2.50 5 50 1 2 عدد  5و  4اجرای چاه آسانسورهای  4.2.1.2

 M2 2427.64 2427.64 100 70 70 اجرای فونداسیون  4.2.1.3

 10 10 100 2 2 عدد  نصب تاور کرین دوم و سوم 4.2.1.4

 60 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 39 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 3.713 جمع کل پیشرفت فیزيکي سیستم زهکشي و فونداسیون ساختمان 

 3.75 1400ماه سال    اسفندپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان  

 -   0.038 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 
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 :و بستر سازی  سیستم زهکشی  -3
 نصب ورق های دیمپلد شیت در دیواره ها  •

اجرای شبکه کانال های زهکشی شامل کانال کنی، قرار دادن لایه فیلتر، نصب لوله های کاروگیت سوراخدار،   •

 شن ریزی روی لوله ها 

 اجرای عایق زئو ممبران  •

 اجرای بسترسازی گود شامل لایه فیلتر در کف گود، شن ریزی روی لایه فیلتر و اجرای بتن مگر  •
 الف : تجهیز کارگاه 

 انتخاب پیمانکار  •

 تگاه کانکس تحویلی س استقرار تفرات و تجهیزات در دو د •
 ب : عملیات اجرايي

 بهمن ماه در پارت شمالی زمین شروع شده است. 15عملیات اجرایی از 

 و بخش آماده به کار شرقی و غربی   جنوبیایجاد داربست و نصب ورق های دیمپلد در دیواره های  •

 حفر کانال های زهکشی   •

 اجرای عملیات عایق کاری چاله آسانسور سوم  •

 اجرای فیلتر و لوله گذاری داخل کانال   •

 اجرای لایه شن روی لوله   •

 اجرای لایه فیلتر در کف گود   •

 اجرای لایه شن در کف گود   •

 اجرای مگر در کف گود  •

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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نمودار ستونی پیشرفت عملیات زهکشی و فونداسیون

پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی
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به ترتیب با مساحت 7و  6و  5و    4و    3و    2و    1پارت های    در  18/07/1400عملیات زهکشی در تاریخ   •

  720و    متر مربع  620متر مربع و  630و    متر مربع  750مترمربع و    840مترمربع،    1910مترمربع ،    1320

 بع به اتمام رسید. متر مر

 (30/10/1400اتمام عملیات بتن ریزی فونداسیون بلوك جنوبی ) •

 : عملیات ساخت اسکلت بتني  -4

این ماه در  در این بخش در    سایت شروع گردیده است ووجنوبی  اجرای اسکلت بتنی در محوطه شمالی   -

 حال حاضر عملیات زیر در دست اقدام می باشد :  

 ( اسکلت سقف های زیر زمینی: 4-1
 بلوك شمالی بصورت کامل  - 2قالب بندی آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه های   •

 بلوك جنوبی    -6سقف طبقه  و بتن ریزی قالب بندی و آرماتور بندی    •

 ستون ها: ماتور بندی و بتن ریزی  ر( قالب بندی آ4-2

 شمالی  -1ستونهای طبقه  قالب بندی و بتن ریزی  آرماتور بندی   •

 بلوك جنوبی بصورت کامل  -6ستونهای طبقه قالب بندی و بتن ریزی آرماتور بندی   •

 جنوبی  -5آرماتور بندی ستونهای طبقه   •

   ستون طبقه همکف اول آرماتور بندی  •

 دیوار حائل:ماتور بندی و بتن ریزی  رقالب بندی آ  (4-3 •

 بصورت کامل - 3و  - 2و    -1طبقه   حائل وار ید ی بند  و قالب بندی و بتن ریزی بندی  ور  تآرما •

 بصورت کامل  جنوبی  بلوك  -6طبقه  •

 جنوبی  - 5آرماتور بندی دیوار حایل طبقه   •

 بتن  نگ یوریک •

 قالب بندی آرماتور بندی و بتن ریزی دیوار برشی:(  4-4

 بلوك شمالی -2طبقه  •

   بلوك جنوبی  -6طبقه  •

 شمالی -1آرماتور بندی طبقه   •

 سایر موارد:  (4-5

و ساخت و بتن ریزی پله های اطراف دیوار برشی و رمپ    همکف پایینالی    -2اتطبقهای  بتن ریزی پله   •

 بلوك شمالی -1الی -7طبقات 

 - 2به  - 3بتن ریزی رمپ ورودی از طبقه  •

 بلوك جنوبی نصب و راه اندازی آلیماك در  •

 جنوبی - 5شمالی و   -1عایق بندی دیوار ضلع جنوبی طبقات •

و سقف  - 2و    ب-3و    - 4و    -5و    - 6و    -7تا این تاریخ عملیات بتن ریزی بلوك شمالی برای سقف طبقات   •

 ه اتمام رسیده است. بلوك جنوبی ب -7طبقه 

•  

 اجرای اسکلت سازه بتني و سقفهای زير زمیني پیشرفت عملیات 
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گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات اجرای اسکلت سازه بتني و سقفهای زير زمیني )درصد وزني در    –  6جدول شماره  

 درصد میباشد(   4.5کل پروژه معادل  

 درصد(   60الف( پارت شمالي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار 

 انجام شده 

درصد  

 انجام شده 

درصد  

 وزني  

درصد  

پیشرفت 

 فیزيکي

 M2 5/3646 5/3646 100 15 15 طبقه منفی هفت شمالی  4.3.1.1

M2 5/3646 طبقه منفی شش شمالی  4.3.1.2  5/3646 100 15 15 

M2 5/3646 طبقه منفی پنج شمالی  4.3.1.3  5/3646 100 15 15 

M2 5/3646 طبقه منفی چهار شمالی 4.3.1.4  5/3646 100 15 15 

M2 5/3646 شمالیطبقه منفی سه  4.3.1.5  5/3646 100 14 14 

 M2 5/3646 5/3646 100 13 13 طبقه منفی دو شمالی  4.3.1.6

 M2 5/3646 500 71/13 13 78/1 طبقه منفی یک شمالی  4.3.1.7

 درصد(   40ب( پارت جنوبي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار 

 انجام شده 

درصد  

 انجام شده 

درصد  

 وزني  

درصد  

پیشرفت 

 فیزيکي

 M2 64/2427 64/2427 100 15 15 طبقه منفی هفت جنوبی 4.3.2.1

 M2 64/2427 11/1942 80 15 12 طبقه منفی شش جنوبی 4.3.2.2

 M2 64/2427 500 60/20 15 09/3 طبقه منفی پنج جنوبی 4.3.2.3

 M2 64/2427 500 60/20 15 09/3 طبقه منفی چهار جنوبی 4.3.2.4

 M2 64/2427 500 60/20 14 88/2 طبقه منفی سه جنوبی  4.3.2.5

 M2 64/2427   0 13 0 طبقه منفی دو جنوبی 4.3.2.6

 M2     0 13 0 طبقه منفی یک جنوبی 4.3.2.7

 27/53 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 42/14 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 046/3 سازه بتني و سقفهای زير زمیني جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات اجرای اسکلت  

 420/4 1400ماه سال    اسفندپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان  

 - 374/1 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 
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 مکانیکي اجرای تاسیسات پیشرفت عملیات 

گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات اجرای تاسیسات مکانیکي )درصد وزني در کل پروژه معادل   –  7جدول شماره  

 درصد میباشد( 11.25

 درصد(   60الف( پارت شمالي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 

مقدار 

انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده

درصد  

 وزني  

درصد  

پیشرفت 

 فیزيکي

 0 17 0 0 100 درصد  لوله های فاضلاب  4.5.1.1

 0 24 0 0  100 درصد  لوله های آب مصرفی  4.5.1.2

4.5.1.3 
لوله های سرمایش و  

 گرمایش 
 0 18 0  0 100 درصد 

 0 12 0  0 100 درصد  لوله های گاز شهری 4.5.1.4

 0 12 0  0 100 درصد  لوله های اطفای حریق 4.5.1.5

 0 17 0  0 100 درصد  اگزاست لوله های  4.5.1.6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1399 1400

قف نمودار ستونی پیشرفت عملیات اجرای اسکلت سازه بتنی و س
های زیر زمینی

پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی
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 درصد(   40ب( پارت جنوبي )

 0 17  0  0 100 درصد  لوله های فاضلاب  4.5.1.1

 0 24  0  0 100 درصد  لوله های [ب مصرفی  4.5.1.2

4.5.1.3 
لوله های سرمایش و  

 گرمایش 
 0 18  0  0 100 درصد 

 0 12  0  0 100 درصد  لوله های اطفای حریق 4.5.1.4

   12  0  0 100 درصد  لوله های اگزاست  4.5.1.5

 0 17  0  0 100 درصد  لوله های گاز    4.5.1.6

 0 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 0 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 0 جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات اجرای تاسیسات مکانیکي

 75/1 1400ماه سال    اسفندپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان  

 - 1.75 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000

15.55

11.7

2.190.42

آذر دیبهمناسفند

1400

یگزارش وضعیت پیشرفت عملیات تاسیسات مکانیک
(پارت شمالی ) 

پیشرفت واقعی پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی
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 : تاسیسات برقي

 - 3و- 4و   -5در طبقات اسلیو گذاری با لوله های برق انبار ،  شروع

 اجرای تاسیسات برقيپیشرفت عملیات 

 6گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات اجرای تاسیسات برقي )درصد وزني در کل پروژه معادل    –  8جدول شماره  

 درصد میباشد( 

 درصد(   60الف( پارت شمالي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 

مقدار 

انجام 

 شده

درصد  

انجام 

 شده

درصد  

 وزني  

درصد  

پیشرفت 

 فیزيکي

 0 50 0  0 100 درصد  کابلهای برق 4.6.1.1

 25/1 25 0.02 5 100 درصد  کابلهای جریان ضعیف 4.6.1.2

 0 25 0  0 100 درصد  تابلوهای داخل طبقات 4.6.1.3

 درصد(   40ب( پارت جنوبي )

 0 50 0 0  100 درصد  کابلهای برق 4.6.2.1

 0 25 0  0 100 درصد  کابلهای جریان ضعیف 4.6.2.2

 0 25 0  0 100 درصد  تابلوهای داخل طبقات 4.6.2.3

 75/0 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 0 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 0.045 جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات اجرای تاسیسات برقي 

 032/1 1400ماه سال    اسفندپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان  

 0.987-  ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 
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 عملیات سفت کاری:  – 5

انبار ساخته شده و  57تعداد    -5انبار ساخته شده در طبقه    57تعداد    - 6عملیات تیغه چینی انبار در طبقه   •

 انبار ساخته شده است .  31تعداد    -2انبار و طبقه   30تعداد   - 3و طبقه   57تعداد    -4در طبقه 

 انجام شده است . - 3و    -4و   -5و  - 6اندود سیمانی انبار ها در طبقه   •

 چهار چوب و درب انبار ها  و نصب شروع ساخت  •

 - 4و  - 5در طبقه  کفسازی انبار های طبقات با موزائیک   •

 - 5شروع سفید کاری داخل انبار طبقه   •

 

 

 

 

 

 

 

0.750.3000

17.2

13.2

7.88

4.73

2.22

آبانآذردیبهمناسفند

1400

گزارش پیشرفت عملیات تاسیسات برقی
(پارت شمالی ) 

پیشرفت واقعی پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی



 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0017:شناسه 25/12/1400تاريخ:  25صفحه :  شماره

 

 

 

 اجرای سفت کاری پیشرفت عملیات 

درصد    13گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات سفت کاری )درصد وزني در کل پروژه معادل    –9جدول شماره

 میباشد(

 درصد(   60الف( پارت شمالي )

W.B.S واحد شرح عملیات 
مقدار 

 کل 

مقدار 

انجام 

 شده

درصد  

انجام 

 شده

درصد  

 وزني  

درصد  

پیشرفت 

 فیزيکي

 1 1 100 100 100 درصد  بلوکاژ کف طبقه منفی هفت 4.7.1.1

4.7.1.2 
تیغه چینی های طبقات زیر  

 زمین
 2.25 5 45 45 100 درصد 

4.7.1.3 
اندود سیمانی و نصب چهار چوب 

 های زیر زمین
 9/0 3 30 30 100 درصد 

 1.02 6 17 17  100 درصد  کفسازی طبقات زیر زمین  4.7.1.4

 0 35 0  0 100 درصد  تیغه چینی طبقات رو زمین 4.7.1.5

4.7.1.6 
اندود گچ و خاك و نصب  

 چهارچوب طبقات
 0 22 0  0 100 درصد 

 0 7 0  0 100 درصد  کفسازی طبقات رو زمین 4.7.1.7

 0 21 0  0 100 درصد  زیر سازی سقف کاذب 4.7.1.8

 درصد(   40ب( پارت جنوبي )

 1 1 100.00 100 100 درصد  بلوکاژ کف طبقه منفی هفت 4.7.2.1

4.7.2.2 
چینی های طبقات زیر  تیغه 

 زمین
 0 5 0/00   100 درصد 

4.7.2.3 
اندود سیمانی و نصب چهار چوب 

 های زیر زمین
 0 3 0/00   100 درصد 

 0 6 0/00   100 درصد  کفسازی طبقات زیر زمین  4.7.2.4

 0 35 0/00   100 درصد  تیغه چینی طبقات رو زمین 4.7.2.5

4.7.2.6 
اندود گچ و خاك و نصب  

 چهارچوب طبقات
 0 22 0/00   100 درصد 

 0 7 0/00   100 درصد  کفسازی طبقات رو زمین 4.7.2.7

 0 21 0/00   100 درصد  زیر سازی سقف کاذب 4.7.2.8

 3.102 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 0.4 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 0.45 جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات اجرای عملیات سفت کاری
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 1.04 1400ماه سال    اسفندپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان  

 - 0.584 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي - وضعیت تقدم )+( و يا تاخر ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400ماه سال   اسفند دردر دست اقدام و يا تکمیل شده  فعالیت هایت( 
  1400سال  اسفند  برنامه زمانبندی مصوب پروژه تا پایان W.B.Sمطابق با   یا در دست اقدام فعالیتهای تکمیل شده

 به شرح زیر گزارش میگردد: 

 
 

 گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات پايان يافته و در دست اقدام پروژه  –  10جدول شماره

 طراحي و برنامه ريزی      -1

3.072.8

1.2691.090.42

8.01

5.75

3.08

1.78
0.72

آبانآذردیبهمناسفند

1400

نمودار پیشرفت عملیات سفت کاری 
( پارت شمالی ) 

پیشرفت واقعی پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی
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W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع طبق 

 برنامه 

تاريخ خاتمه طبق  

 برنامه 

درصد انجام 

 شده

درصد  

طبق  

 برنامه 

 100 100 1399/ 05/ 16 1399/ 03/ 19 طراحي مرحله اول  2.1

 100 100 1399/03/21 1399/ 19/03 نقشه برداری  2.1.1

 100 100 1399/03/23 1399/ 19/03 مطالعات زمین شناسی  2.2.2

1399/ 07/04 1399/ 24/03 نقشه های اولیه معماری   2.2.3  100 100 

1399/ 08/04 مطالعات اولیه سازه  2.2.4  22/04 /1399 100 100 

 100 100 1399/ 30/04 1399/ 23/04 هماهنگی سازه و معماری 2.2.5

 100 60 1399/ 06/ 18 1399/ 05/ 20 برنامه ريزی و مجوزها 2.2

 100 100 1399/ 18/06 1399/ 20/05 برنامه زمانبندی کلی  2.2.1

 100 50 1399/ 18/06 1399/ 04/06 پوشش های بیمه ای پروژه 2.2.2

 100 45 1399/ 11/ 19 1399/ 05/ 20 طراحي مرحله دوم 2.3

2.3.1 
نقشه های مرحله دوم  

 معماری
20/05 /1399 17/08 /1399 50 100 

 100 50 1399/ 02/09 1399/ 04/06 نقشه های مرحله دوم سازه  2.3.2

2.3.3 
نقشه های مرحله دوم  

 مکانیک
03/07 /1399 17/09 /1399 50 100 

 100 50 1399/ 29/09 1399/ 15/07 نقشه های مرحله دوم برق 2.3.4

2.3.5 
هماهنگی بین دیسیپلینها و  

 نهایی شدن مرحله دوم 
30/09 /1399 29/10 /1399 0 100 

2.3.6 
تایید مرحله دوم توسط  

 تعاونی 
29/10 /1399 19/11 /1399 0 100 

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع طبق 

 برنامه 
23/04 /1399 30/04 /1399 

درصد  

طبق  

 برنامه 

 100 0 1400/ 06/ 15 1399/ 11/ 20 طراحي تفصیلي  2.4

 100 0 1400/ 31/05 1399/ 20/11 نقشه های تفصیلی معماری 2.4.1

 100 0 1400/ 31/05 1399/ 20/11 نقشه های تفصیلی سازه  2.4.2

 100 0 1400/ 15/06 1400/ 21/01 نقشه های معماری داخلی  2.4.3

 100 0 1400/ 01/05 1399/ 20/11 نقشه های تفصیلی مکانیک 2.4.4

 100 0 1400/ 31/05 1399/ 20/12 نقشه های تفصیلی برق 2.4.5

 تجهیز کارگاه     -2

 100 100 1399/ 05/ 19 1399/ 03/ 19 تجهیز اولیه  3.1

 100 100 1399/ 26/03 1399/ 22/03 تسطیح و محصور کردن زمین  3.1.1
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 100 100 1399/ 26/03 1399/ 19/03 تامین تانکر آب و ژنراتور 3.1.2

 100 100 1399/ 09/05 1399/ 27/03 استقرار کانکسهای دفتری 3.1.3

 100 100 1399/ 19/05 1399/ 06/04 استقرار کانکسهای کارگری  3.1.4

3.2 
احداث ابنیه و  

 تاسیسات پشتیباني 
10 /05 /1399 29 /11 /1399 100 100 

 100 100 1399/ 31/05 1399/ 10/05 تامین زمین 3.2.1

 100 100 1399/ 30/06 1399/ 01/06 احداث موتور خانه  3.2.2

 100 100 1399/ 29/07 1399/ 31/06 احداث انبار  3.2.3

 100 100 1399/ 14/08 1399/ 31/06 احداث باسکول  3.2.4

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع طبق 

 برنامه 

تاريخ خاتمه طبق  

 برنامه 

درصد انجام 

 شده

درصد  

طبق  

 برنامه 

 100 100 1399/ 29/08 1399/ 30/07 احداث آزمایشگاه  3.2.5

 100 100 1399/ 29/10 1399/ 30/08 احداث بچینگ  3.2.6

 100 100 1399/ 29/11 1399/ 15/10 احداث تعمیرگاه 3.2.7

3.3 
اخذ انشعابات  

 تاسیساتي 
10 /05 /1399 29 /11 /1399 100 100 

 100 100 1399/ 28/06 1399/ 10/05 اخذ انشعاب تلفن و اینترنت 3.3.1

 100 100 1399/ 29/09 1399/ 31/06 اخذ انشعاب گاز  3.3.2

 100 100 1399/ 02/11 1399/ 29/06 اخذ انشعاب برق 3.3.3

 100 100 1399/ 29/11 1399/ 30/09 اخذ انشعاب آب 3.3.4

 عملیات اجرائي      -3

4.1.1 
گودبرداری و تحکیم  

 پارت شمالي 
19 /05 /1399 28 /12 /1399 100 100 

 100 100 1399/ 17/12 1399/ 20/05 دپو و حمل خاك  4.1.1.2

 100 100 1399/ 30/11 1399/ 06/06 پایدار سازی دیواره شمالی  4.1.1.3

 100 100 1399/ 30/11 1399/ 21/06 دیواره شرقیپایدار سازی  4.1.1.4

4.1.1.6 
 14خاکبرداری کنار ملک 

 چاه
14/07 /1399 13/09 /1399 100 100 

4.1.1.7 
پایدار سازی بخش شمالی  

 ضلع غربی 
14/08 /1399 13/11 /1399 100 100 

 100 100 1399/ 28/11 1399/ 14/09 چاه برلنی شمالی  14 4.1.1.8

 100 100 1399/ 28/12 1399/ 29/10 چاه برلنی  14سازی پایدار  4.1.1.9

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع طبق 

 برنامه 

تاريخ خاتمه طبق  

 برنامه 

درصد انجام 

 شده

درصد  

طبق  

 برنامه 

4.1.2 
گود برداری و تحکیم  

 پارت جنوبي 
29 /10 /1399 20 /06 /1400 100 100 
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 100 100 1400/ 29/05 1399/ 18/12 دپو و حمل خاك  4.2.1.1

4.2.1.2 
 17خاکبرداری کنار ملک 

 چاه
29/10 /1399 28/11 /1399 100 100 

 100 100 1400/ 13/02 1399/ 29/11 چاه برلنی 17اجرای  4.2.1.3

 100 100 1400/ 12/03 1400/ 15/01 چاه برلنی  17پایدار سازی  4.2.1.4

 100 100 1400/ 27/03 1400/ 20/01 پایدار سازی بخش جنوبی 4.2.1.5

 100 100 1400/ 27/05 1400/ 28/03 برچیدن رمپ  4.2.1.6

 100 100 1400/ 11/06 1399/ 01/12 پایدار سازی ضلع شرقی  4.2.1.7

 100 100 1400/ 11/06 1400/ 30/03 پایدار سازی ضلع جنوبی 4.2.1.8

 100 100 1400/ 20/06 1400/ 12/06 برچیدن کارگاه پایدار سازی  4.2.1.9

4.2.1 
زهکشي و فونداسیون  

 پارت شمالي 
16 /01 /1400 26 /04 /1400 100 100 

 100 100 1400/ 03/03 1400/ 16/01 اجرای زهکش کف   4.2.1.1

4.2.1.2 
تا   1اجرای چاه آسانسورهای 

3 
30/01 /1400 13/02 /1400 100 100 

 100 100 1400/ 26/04 1400/ 30/01 اجرای فونداسیون  4.2.1.3

 100 100 1400/ 27/03 1400/ 30/01 نصب تاور کرین و آلیماك  4.2.1.4

4.2.1 
زهکشي و فونداسیون  

 پارت جنوبي 
04 /03 /1400 09 /08 /1400 97.50 100 

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع طبق 

 برنامه 

تاريخ خاتمه طبق  

 برنامه 

درصد انجام 

 شده

درصد  

طبق  

 برنامه 

 100 100 1400/ 09/07 1400/ 04/03 اجرای زهکش کف   4.2.2.1

4.2.2.2 
و   4اجرای چاه آسانسورهای 

5 
19/03 /1400 01/05 /1400 50 100 

 100 100.00 1400/ 09/08 1400/ 02/05 اجرای فونداسیون  4.2.2.3

 100 100 1400/ 30/06 1400/ 01/06 نصب تاور کرین دوم و سوم 4.2.2.4

4.3.1 

اسکلت و  اجرای  

سقفهای زير زمیني  

 برج شمالي 

23 /03 /1400 28 /10 /1400 88.78 100 

 100 100.00 1400/ 30/05 1400/ 23/03 طبقه منفی هفت 4.3.1.1

 100 100.00 1400/ 24/06 1400/ 14/04 طبقه منفی شش 4.3.1.2

 100 100.00 1400/ 18/07 1400/ 11/05 5طبقه منفی  4.3.1.3

 100 100.00 1400/ 13/08 1400/ 05/06 4طبقه منفی  4.3.1.4

 100 100.00 1400/ 08/09 1400/ 30/06 3طبقه منفی  4.3.1.5

 100 100 1400/ 03/10 1400/ 24/07 2طبقه منفی  4.3.1.6

 100 13.71 1400/ 28/10 1400/ 19/08 1طبقه منفی  4.3.1.7
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4.3.1 

اجرای اسکلت و  

سقفهای زير زمیني  

 برج جنوبي 

31 /06 /1400 07 /02 /1401 36.06 92.01 

 100 100 1400/ 09/09 1400/ 31/06 طبقه منفی هفت 4.3.1.1

 100 80 1400/ 29/09 1400/ 20/07 طبقه منفی شش 4.3.1.2

 100 20.60 1400/ 19/10 1400/ 10/08 طبقه منفی پنج 4.3.1.3

 100 20.60 1400/ 09/11 1400/ 30/08 طبقه منفی چهار 4.3.1.4

 100 20.60 1400/ 29/11 1400/ 20/09 طبقه منفی سه  4.3.1.5

 100 0 1400/ 24/12 1400/ 15/10 طبقه منفی دو 4.3.1.6

 38.57 0 1401/ 07/02 1400/ 10/11 طبقه منفی یک 4.3.1.7

4.7.1 
اجرای سفت کاری برج  

 های شمالي 
04 /08 /1400 24 /08 /1402 32 81.24 

 100 100.00 1400/ 03/09 1400/ 04/08 هفتبلوکاژ کف طبقه منفی   4.7.1.1

 100 45.00 1400/ 13/12 1400/ 24/08 تیغه چینی طبقات زیر زمین  4.7.1.2

4.7.1.3 
اندور سیمانی و نصب  

 چهارچوب های زیر زمین
19/09 /1400 16/02 /1401 30 60 

 46.6 17 1401/ 15/03 1400/ 29/10 کفسازی طبقات زیر زمین  4.7.1.4
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تجهیز کارگاه طراحی و برنامه 
ریزی

یمگودبرداری و تحک زهکشی و 
فونداسیون

اسکلت و سقفهای 
منفی

یتاسیسات مکانیک تاسیسات برقی سفت کاری

نمودار پیشرفت عملیات پایان یافته و در دست اقدام

پیشرفت بر اساس برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی
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 پروژه وضعیت منابع ث (

 1400ماه سال  اسفند در درکارگاه موجودو تجهیزات  آلات  نیماش شرح  -8جدول شماره 

 وضعیت ماشین آلات و تجهیزات  

 مجموع  غیرفعال  فعال  شرح ماشین آلات ردیف

 30 30 0 بولدوزر  1

82 لودر  2  2 30 

03 0 30 ديزل ژنراتور  3  

 60 18 42 دو دستگاه –پمپ بتن  4

 30 9 21 بچینگ  5

 90 48 42 سه دستگاه  تراک میکسر 6

03 30 0 بابکت 7  

 90 0 90 عدد  3 – دستگاه خم آرماتور 8

 30 0 30 دستگاه خم و برش آرماتور 9

 30 0 30 تن 12تاورکرين  10

 30 0 30 تن 8تاور کرين  11

 30 0 30 ( 3) شماره  تن 8تاور کرين  12

 30 0 30 آلیماک  12

03 12 18 دستگاه پلیسینگ بوم  13  

 120 0 120 چهار دستگاه   – رزوه زن 14

 90 0 90 سه دستگاه  – خاموت زن 15

03 0 30 دو دستگاه –وانت  16  

03 0 30 باسکول 17  

03 0 30 کمپرسور هوا  18  



 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0017:شناسه 25/12/1400تاريخ:  32صفحه :  شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400ماه سال  اسفندی انساني موجود در کارگاه در شرح نیرو - 9جدول شماره 

 ماه«   – نفر    وضعیت نیروی انساني شريک »

 تعداد نیروی انساني به تفکیک تخصص رديف 

 1 کارگاه  سرپرست 1

 7 مهندسین اجرایی  2

 1 دفتر فنی  سرپرست 3
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1400اسفند _ نموداروضعیت ماشین آلات مستقر در پروژه 

فعال غیرفعال مجموع
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 2 کنترل پروژه 4

 2 مالی و اداری 5

 35 ماشین آلات 6

 4 انبار 7

 2 نقشه بردار  8

 1 سرکارگر 9

 33 کارگر   10

 15 فیزیکی  حراست 11

 3 نگهبان 12

 2 پشتیبانی 13
 3 ایمنی 14

 

 

 

 شرح نیروهای انساني پیمانکاران شاغل در پروژه  – 10جدول شماره 

 ماه«    –وضعیت نیروی انساني پیمانکار »نفر 

 تعداد پیمانکار  رديف 

401 کیو بوید  ) اسکلت بتنی (  1  

 10 شمشکی ) تاسیسات برقی (  2

 

 

 

 

 

171322

35

4221

33

3

15

تعداد-<< ماه-نفر>>انسانی شریک یوضعیت نیرو
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 1400ماه سال  اسفنددر  شرح مصالح وارده به کارگاه - 11جدول شماره 

 (   1400ماه   ذرآ  30تا    1وضعیت مصالح و متريال ) از تاريخ  

 واحد احجام  مصالح و متريال    رديف 

 کامیون 40 ماسه 1

 کامیون 10 سنگ گرانیت  2

 کامیون 25 شن 3

 کامیون 15 موزاییک  4

 اطلاعات لازم از طرف شریک محترم ارائه نمیگردد  سیمان فله 5

 تن 30 آرماتور  6

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش پیشرفت فیزيکي پروژه ج (
بندی   برنامه زمان  اصلي  زمانبندی   تشريح کلي سرفصل های  برنامه  اساس توضیحات قید شده در  بر 

جدد آن خود داری گرديده تفصیلي میباشد که به جهت جلوگیری از ازدياد حجم گزارش ماهیانه از ارائه م 

 ع بندی کلي به شرح زير تقديم میگردد: جم  و گزارش

 30/12/1400گزارش وضعیت پیشرفت فیزيکي کل پروژه تا تاريخ     –  12جدول شماره  

W.B.S شرح عملیات 

درصد  

پیشرفت 

در کل  

 پروژه

درصد پیشرفت مورد انتظار بر 

 تفصیلياساس برنامه زمانبندی  
درصد پیشرفت  

فیزيکي انجام 

 شده
PROGRESS 

درصد  

 پیشرفت

 0 0 0 0 امضا قرارداد و تحويل زمین 1

 1/ 296 3 100 3 طراحي و برنامه ريزی  2

 4 4 100 4 تجهیز کارگاه 3
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 14/ 754 20.337 ---  75 عملیات اجرائي  4

 5/7 5/7 100 7.5 گود برداری و تحکیم 4.1

 3/ 713 75/3 100 3.75 فونداسیون ساختمان زهکشی و  4.2

 3/ 046 42/4 23/98 4.5 اسکلت سازه و سقفهای زیر زمینی 4.3

 0  0/ 863 22/8 10.5 سقف های رو زمینی   

 0 1/ 751 15.56 11.25 تاسیسات مکانیکی  4/5

 0/ 045 1/ 032 17.20 6 تاسیسات برقی  4/6

 45/0 1/ 021 8.01 12.75 سفت کاری 4/7

 20/ 05 27/ 34 کل پیشرفت فیزيکي پروژه:جمع 

 

 نمودارهای پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلي : 
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تجهیز کارگاه طراحی و 
برنامه ریزی

گودبرداری و 
تحکیم

زهکشی و 
فونداسیون

اسکلت و 
سقفهای منفی

اسکلت و 
سقفهای مثبت

تاسیسات 
مکانیکی

یتاسیسات برق سفت کاری

نمودار پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی در کل پروژه

پیشرفت مورد انتظار بر اساس برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی
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نمودار پیشرفت وزنی  کل پروژه      
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 مشکلات و موانع پروژه

عدم ارسال نقشه های فاز دوم و تفصیلی توسط شریک که تاثیر عمده ای بر روی عملکرد مدیریت طرح   •

کنترل میزان مصالح و نیروهای انسانی مورد نیاز را به دنبال داشته  جهت کنترل عملیات اجرایی و همچنین 

 است. 
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به دلیل عدم ارسال نقشه های فاز دوم و تفصیلی و همچنین مشخصات فنی و محاسبات فنی مربوطه، عملا   •

به دلیل ادامه عملیات اجرایی، فرآیند کنترل و اصلاح نواقص و معایب احتمالی طرح را برای این مدیریت  

 ح با محدودیتهای زیادی مواجه مینماید.طر

عدم ارسال طرح اختلاط بتن از طرف شریک محترم که قاعدتاً کنترل عملیات بتن ریزی را با محدودیت   •

 مواجه میسازد. 

عدم ارسال کلیه نتایج آزمایشات مقاومت فشاری عملیات بتن ریزی توسط شریک ك علیرغم پیگیری های   •

مایشات فوق به این مدیریت طرح ارسال گردیده ولی به دلیل عدم ارسال تمامی  مکرر بعمل آمده، بخشی از آز 

 نتایج آزمایشات، بررسی های مورد نیاز با دقت مورد نیاز صورت نمیپذیرد. 

 عدم ارسال نتایج آزمایشات مربوط به مصالح حمل شده به پروژه نظیر درصد تمیزی، میزان شکستگی و ...  •

 مقاومت کششی میلگردهای مصرفی در پروژه توسط شریک.عدم ارسال نتایج آزمایشات  •

عدم ارسال گزارشات روزانه و هفتگی توسط شریک که به دلیل لزوم در اختیار داشتن اطلاعات پروژه، این   •

مشاور از زمان حضور در پروژه نسبت به تهیه گزارشات مورد نیاز به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه اقدام  

 تگی و ماهانه را بطور منظم به آن کارفرمای محترم ارسال نموده است.نموده و گزارشات هف 

عدم تمایل شریک محترم به ارائه اطلاعات پروژه به مدیریت طرح که این امر باعث گردیده پرسنل مدیریت   •

 کارگاهی راساً نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بصورت روزانه اقدام نمایند.

 

 1140ماه سال  فرورديندر و لازم الاجرا شده   ينیب  شیپ یفهرست کارها

   نی از طرف شریک برای تعاو دو نقشه های معماری مرحله تهیه و ارسال  •

 از طرف شریک برای تعاونی   نقشه های سازه مرحله دوتهیه و ارسال  •

 از طرف شریک برای تعاونی    نقشه های تاسیسات برق و مکانیکتهیه و ارسال  •

 از طرف شریک شدن فاز دو  ییو نهادر دیسیپلین های معماری، سازه، برق و مکانیک  یهماهنگ  •

 از طرف شریک انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم ارتینگ  •

 از طرف شریک  طراحی سیستم ارتینگ •

 از طرف شریک  سیستم ارتینگ  برآورد مصالح و تامین •

 از طرف شریککابل گذاری  برق از پست منطقه تا تابلو نصب تابلوی اصلی برق ساختمان و   •

 جنوبی اتمام عملیات گودبرداری و تحکیم در پارت  •

روع عملیات  و ش سه  و منفی    چهارجبران عقب ماندگی عملیات اجرای اسکلت سازه و سقف طبقات منفی   •

 پارت شمالی با توجه به وجود جبهه های کاری لازم.    دومنفی فوق در طبقه 

 جبران عقب ماندگی در عملیات آرماتور بندی و اجرای فونداسیون بلوك جنوبی.  •
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 پروژه  یريگزارش تصو

 1400 اسفند - نمای کلي گود از ضلع زاويه ی جنوبي پروژه

 

 

 1400اسفند  – نمای ضلع شمالي از زاويه ی جنوبي پروژه
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 1400 اسفند _  پارت جنوبي   - 6بتن ريزی سقف طبقهعملیات 

 

 

 1400 اسفند _نمای پارت جنوبي پروژه 
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 1400 اسفند_ عملیات اجرای اسکلت سازه بتني و سقف های زيرزمیني پارت جنوبي  

 

 

  1400 اسفند  _ قالب بندی وافل سقف طبقات شمالي 
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 1400 اسفند_   3پارت  -1طبقه عملیات بتن ريزی ديوار حائل ضلع غربي 
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 1400 اسفند_ پارت شمالی  ستون هاعملیات قالب بندی  

 

 1400 اسفند  _   1پارت  -1قالب بندی ديوار حائل ضلع شرقي طبقه  
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 1400 اسفند  _  آرماتور بندی ديوار برشي پارت شماليعملیات 

 

 1400 اسفند  _  اندود بیروني ديوار انبارهاعملیات 
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 1400 اسفند  _  شمالي ()  4پارت  -1سقف طبقه بتن ريزی 

 
 


