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 اولبخش 

تعاونی مسکن شمیران  قرارداد مشارکت در ساخت

 1کارمندان شهرداري منطقه 

 

0001 سال ماه ذرآ – 01گزارش ماهیانه شماره   

 منطقه یک تهران )شمیران(شهرداری کارفرما : تعاونی مسکن                    

 همکارانگروه مهندسی پژمان جوزی و :  شریک

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1334 سال ماهام آذر  سيمنتهي به   

 تعاوني مسکن شمیران

61تجریش، میدان قدس، خیابان شهید باهنر، ابتدای دزاشیب، بن بست جعفری، پلاك تهران،   
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 مشخصات پروژه
 

 52 ثبتي پلاك دانگ با موضوع مشارکت در ساخت شش  69/10/6099مورخ    641/ت م/9قرارداد شماره  

و  6منطقه  شهرداری کارمندان شمیران مسکن تعاوني في مابین شرکت نهم ملکي قطعه فرعي، 0901 از اصلي

 گروه مهندسي پژمان جوزی و شرکاء  با مشخصات ذیل منعقد گردیده است.

 شمیران مسکن تعاوني شرکت نهم ملکي قطعه فرعي، 0901 از اصلي 52 ثبتي پلاك دانگ شش ساخت در مشارکت

 61151501 شماره به صادره پروانه ساختماني مطابق میگردد متعهد شریک که)  6 منطقه شهرداری کارمندان

 به نسبت ساخت هزینه های پرداخت تمامي ضمن 61115910 شهرداری پرونده در 6096/  9/  65 مورخ

 تجهیزات و تأسیسات یکساله و نگهداری تعمیر همچنین و مجتمع کل ساخت طراحي، سرمایه گذاری، مدیریت،

 پروژه جنب متری، 02 بلوار اوشان، ارتش، بلوار بزرگراه درتهران، واقع تعاوني به متعلق زمین قطعه در مجتمع،

 مقررات و شهرسازی ضوابط طبق موارد و سایر پروژه کل دیوارکشي و سازی محوطه انجام و ذیل شرح به مخابرات

 جرایيا نقشه های طبق مربوطه کارهای کلیه با برچیدن کارگاه و تجهیز همراه به ضوابط سایر و مسکن و زمین ملي

 .میرسد تعاوني تأیید به و تهیه توسط شریک قرارداد این اجرای ادامه در که فني مشخصات و

 

 ياخذشده توسط تعاون يمشخصات موضوع قرارداد بر اساس پروانه ساختمان - 1جدول شماره 

 کاربری مساحت عرصه )مترمربع( شماره پلاک رديف
 مساحت زيربنای مجاز

 طبق پروانه ساختماني )مترمربع( 

6 9/0901/52  
113081 

6با توجه به توضیحات تبصره   

قرارداد حاضر 0ماده 0-6بند   

31213 مسکوني  
 0111 تجاری

61/50135 پارکینگ مسکوني  

10/5511 پارکینگ تجاری  

2/62160 پله و آسانسور  

 سطح موجود محوطه سازی

 

شرکت مهندسین مشاور منشور اقلیم به خدمات مدیریت طرح پروژه از طرف تعاوني مسکن شمیران به عنوان کارفرما، 

 واگذار گردید.  34/38/4000مورخ   413/ت م/8  شماره سازه طي قرارداد
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 پلان کلي موقعیت  زمین
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 0441 سال ماه ذرآام تاريخ سي  اقدامات انجام شده تا
 

 موارد حقوقی و قراردادي  الف(

 رفع معارض : -1

 لاح ابعاد زمین در جهت رفع هر گونه معارض اص 

  توضیح اینکه بدلیل عدم پرداخت عوارض مربوط به سازمان تامین اجتماعي سند رفع توقیف سند زمین(

 زمین توقیف بوده است(

 4133تا پایان سال  جواز ساختمان تمدید 

 تامین زير ساخت ها   -2

 سیستم های ارتباطي  -2-4

  خط  43اخذ انشعاب تلفن 

 ( سیستم سانترال برای خط داخلي تلفن و برقراری شبکه داخليIntera Net) 

 برقراری  اینترنت کابلي و وای فای 

 برق رساني   -2-2

  553یک دستگاه ژنراتور جدید تامین برق توسط (KVA) 

  آمپر  253اخذ انشعاب  برق کارگاهي 

 انشعاب گاز کارگاهي   -0-2

  25اخذ انشعاب گاز کارگاهي با ظرفیت جي 

  لوله کشي گاز داخل کارگاه جهت موتور خانه 

 انشعاب آب    -1-2

  لیتر( و نصب تصفیه خانه برای مصارف بهداشتي  45333نصب دو منبع آب )به ظرفیت کل 

 خرید انشعاب آب اصلي 

 آماده سازی زمین و حراست کارگاه -3

  روی زمینپیاده سازی نقاط نقشه برداری 

 تسطیح و حصارکشي دور زمین 

 نصب درب ورودی کارگاه 

 اجرای فضای سبز ورودی کارگاه 

  در دست اقدام(شن ریزی مستمر جهت جلوگیری از گل و لای شدن مسیر های تردد ( 

  اجرای آسفالت سرد محوطه 

 تامین فضای استقرار نفرات  -0



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  6صفحه :  شماره

 

  دستگاه کانکس دفتری )دو دستگاه در اختیار نمایندگان تعاوني(  55تهیه و نصب و مبلمان 

  دستگاه کانکس جهت پیمانکاران جزء و اسکان نیروهای کارگری   35تهیه و نصب 

  آبدارخانه و سرویس بهداشتي برای مجموعه های دفتری و کارگری دستگاه کانکس جهت  3تامین 

 و اسپیلت يتامین سرمایش کلیه کانکس ها از طریق کولر آب 

 تامین گرمایش کلیه کانکس ها از طریق سیستم موتورخانه و رادیاتور شوفاژ 

  احداث اسکلت فلزی و نصب کانکس در مجاور کانکس های دفتری موجود در حاشیه پیاده رو خیابان

 دریا 

 کنترل تردد و حفاظت فیزيکي پروژه  -5

  ساعته کارگاه 54نیروی انتظامي و نگهباني عقد قرارداد حفاظت فیزیکي با گروه حراست مورد تائید 

  دستگاه دوربین  41نصب و راه اندازی سیستم مونیتورینگ شامل 

  احداث اتاق کنترل ورود و خروج و سیستم ساعت زن 

 .استقرار کانکس نگهباني در بخش شمال شرقي جهت کنترل تردد نفرات خوابگبه جدید کارگری 

 تامین زمین جهت تجهیز کارگاه   -6

هزار متر مربع اجاره شده و اقدامات  44توضیح : بدلیل محدودیت فضا در زمین پروژه، زمین مجاور شرقي به مساحت 

 :زیر در آن انجام شده است 

  تسطیح زمین و تخلیه نخاله ها و وسایل اضافه از آن 

  حصارکشي دور زمین مربوطه 

  نصب درب کارگاهي بزرگ جهت تردد ماشین آلات سنگین 

  ساعته در ورودی زمین  54احداث اتاقک نگهباني 

 احداث پارکینگ مسقف 

 ساختمان های پشتیباني     -7

 تامین دو دستگاه کانتینر به عنوان انبار 

 احداث فضای انبار روباز بین دو کانتینر 

  در حال حاضر در اختیار پیمانکار پایدارسازی استتامین فضای سایت آرماتور(). 

  شوفاژاحداث موتورخانه 

 برچیدن سقف تعمیرگاه بنا به هشدار ایمني اداره برق 

  ایمن سازی ساختمان تعمیرگاه در مقایل برق فشار قوی و شروع به اجرای سقف غیرفلزی برای آن 

 

 تاسیسات و تجهیزات کارگاهي   -8

  تن و اخذ تائیدیه استاندارد آن 31تامین و نصب کامل یک دستگاه باسکول 

  احداث اتاق آزمایشگاه جهت آزمایش نمونه بتن 
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 ورود تجهیزات آزمایشگاه 

  تني 011تامین و نصب دو دستگاه سیلوی سیمان 

  متر مکعبي  1.5خرید و نصب یکدستگاه بچینگ 

 نصب ستون های فلزی، نصب پانل های پیش ساخته و تکمیل دیواره های جداکننده مصالح بچینگ 

 در بچینگ تکمیل محل بارگیری تراك ها 

 برق رساني و آبرساني به بچینگ 

 و ماسه و سیمان تامین مصالح شن 

 احداث حوضچه پساب دوم بچینگ 

 تامین تانکر آب جهت کیورینگ بتن 

  نفر برای پیمانکار اسکلت بتني 81آماده سازی و تجهیز خوابگاه کارگری برای 

 تامین ماشین آلات سنگین  -0

  تامین و نصب مخزن گازوئیل برای سوخت ماشین الات 

  تامین یک دستگاه لودر 

  دستگاه پمپ بتن زمیني و ملحقات مربوطه دوتامین 

 در ضلع شمالي نیپت تن 05و نصب یک دستگاه تاور کرین  تامین و اورهال 

 در ضلع غربي نیپت تن 8و نصب یک دستگاه تاور کرین  تامین و اورهال 

  یک دستگاه بالابر کارگاهي )آلیماك(و نصب تامین  

 صب جرثقیل و ن تامین یک دستگاه میکسر بتن، یک دستگاه میني لودر باب کت و یک دستگاه بنز خاور

 تن بر روی آن 3

 دستگاه میکسر بتن و یک دستگاه پمپ زمیني دو تامین  

 تامین یک دستگاه جرثقیل سه تن 

 احداث حوضچه پساب سوم 

 و خط پمپاژ نصب مخزن ذخیره پساب 

 در ضلع جنوبي تن زوم لاین 8دستگاه تاور کرین  یک و اورهال و نصب تامین 

  کا و آ )در دست اقدام( 511ساخت اتاق سایلنت جهت ژنراتور 

 یک دستگاه پلیسینگ بوم 
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درصد  0گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات تجهیز کارگاه )درصد وزني در کل پروژه معادل  – 2جدول شماره 

 میباشد(

 درصد( 35) تجهیز اولیهالف( 

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني 

درصد پیشرفت 

 فیزيکي

 0 0 433 4 4 کلی تسطیح و محصور کردن زمین 0.4.4

 2 2 433 2+0 2+0 عدد تامین تانکر آب و ژنراتور 0.4.2

 15 15 433 25 25 عدد استقرار کانکسهای دفتری 0.4.0

 53 53 433 05 05 عدد استقرار کانکسهای کارگری 0.4.1

 درصد( 50) احداث ابنیه و تاسیسات پشتیبانيب( 

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

انجام درصد 

 شده
 درصد وزني 

درصد پیشرفت 

 فیزيکي

 5 5 433 4 4 کلی تامین زمین 0.2.4

 43 43 433 4 4 کلی احداث موتور خانه 0.2.2

 5 5 433 4 4 کلی احداث انبار 0.2.0

 45 45 433 4 4 کلی احداث باسکول 0.2.1

 43 43 433 4 4 کلی احداث آزمایشگاه 0.2.5

 05 05 433 4 4 کلی احداث بچینگ 0.2.3

 23 23 433 3.85 4 کلی احداث تعمیرگاه 0.2.3

 درصد( 15پ( اخذ انشعابات تاسیساتي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني 

درصد پیشرفت 

 فیزيکي
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درصد  0گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات تجهیز کارگاه )درصد وزني در کل پروژه معادل  – 2جدول شماره 

 میباشد(

 5 5 433 4 4 کلي اخذ انشعاب تلفن و اینترنت 0.0.4

 45 45 433 4 4 کلي اخذ انشعاب گاز 0.0.2

 03 03 433 4 4 کلي اخذ انشعاب برق 0.0.0

 53 53 433 4 4 کلي اخذ انشعاب آب 0.0.1

 35 تجهیز اولیهجمع کل پیشرفت 

 50 احداث ابنیه و تاسیسات پشتیبانيجمع کل پیشرفت 

 15 جمع کل پیشرفت اخذ انشعابات تاسیساتي

 درصد 0 کارگاهتجهیز جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات 

 درصد 0 1000ماه سال آذرپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان 

 0 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي-وضعیت تقدم )+( و يا تاخر )
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نمودار ستونی پیشرفت تجهیز کارگاه

پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  10صفحه :  شماره

 

 

 طراحیب( 
همزمان با عقد قرارداد ، تیم های طراحي پروژه انتخاب شده بنا بر اطلاعات اخذ شده از شریک محترم (  )توضیح : 

 .تاکنون اقدامات زیر در فرایند طراحي انجام شده است   واند 

 

 )اتمام عملیات(  پايدارسازی  -4

  ) انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار )شرکت بسپار پي ایرانیان 

 بازدید میداني و مطالعات زمین شناسي 

  پایدارسازی گودطراحي سیستم 

  طراحي سیستم پایدارسازی مجاور برج ستاره 

 

  طراحي اصلي ساختمان -2

  عقد قرارداد با تیم های طراحي 

  تعاونيبه  ارائهاولیه معماری و  طرحتهیه 

  نهایي و نقشه های فاز صفر تهیه شده و تقیسم بندی  ایدهتنظیم جدول تفکیک واحد ها بر اساس

 واحد ها بین طرفین قرارداد )تعاوني و شریک( 

 نهایي شدن هماهنگي بین تیم های طراحي  

 تا تراز صفر سازه و سقف آماده شدن نقشه های سازه ای فونداسیون و اسکلت  

 در دست اقدام( فاز دو طراحي در دیسیپلین های معماری، سازه، برق و مکانیک( 

 

 )اتمام عملیات( طراحي  سیستم زهکشي -0

  انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم زهکشي 

  نهایي شدن طراحي سیستم زهکشي 

 

 طراحي  سیستم ارتینگ  -0

 انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم ارتینگ  

 در دست اقدام( طراحي سیستم ارتینگ( 

 در دست اقدام( برآورد مصالح و تامین( 

 .تا کنون مستنداتي در این خصوص ارائه نگردیده است 

 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  11صفحه :  شماره

 

 3)درصد وزني در کل پروژه معادل  طراحي و برنامه ريزیگزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات  – 3جدول شماره 

 درصد میباشد(

 درصد( 25) طراحي مرحله اولالف( 

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني 

درصد پیشرفت 

 فیزيکي

 5 5 433 4 4 کلی نقشه برداری 2.4.4

 5 5 433 4 4 کلی مطالعات زمین شناسي 2.2.2

 08 13 05 3.05 4 کلی نقشه های اولیه معماری  2.2.0

 28.5 03 05 3.05 4 کلی مطالعات اولیه سازه 2.2.1

 40 23 05 3.05 4 کلی هماهنگي سازه و معماری 2.2.5

 درصد( 5) برنامه ريزی و مجوزهاب( 

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني 

درصد پیشرفت 

 فیزيکي

 40 23 05 3.05 4 کلی برنامه زمانبندی کلي 2.2.4

 13 83 53 3.5 4 کلی پوشش های بیمه ای پروژه 2.2.2

 درصد( 50) پ( طراحي مرحله دوم

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني 

درصد پیشرفت 

 فیزيکي

 0 03 43 3.4 4 کلی نقشه های مرحله دوم معماری 2.0.4

 43 25 13 3.1 4 کلی نقشه های مرحله دوم سازه 2.0.2

 2 23 43 3.4 4 کلی نقشه های مرحله دوم مکانیک 2.0.0

 4.5 45 43 3.4 4 کلی نقشه های مرحله دوم برق 2.0.1



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  12صفحه :  شماره

 

 3)درصد وزني در کل پروژه معادل  طراحي و برنامه ريزیگزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات  – 3جدول شماره 

 درصد میباشد(

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني 

درصد پیشرفت 

 فیزيکي

هماهنگي بین دیسیپلینها و  2.0.5

 نهایي شدن مرحله دوم

 3 43 3 3 4 کلی

 درصد( 20) تفصیلي( طراحي ت

 3 03 3 3 4 کلی تفصیلي معمارینقشه های  2.1.4

 3 23 3 3 4 کلی نقشه های تفصیلي سازه 2.1.2

 3 25 3 3 4 کلی نقشه های معماری داخلي 2.1.0

 3 45 3 3 4 کلی نقشه های تفصیلي مکانیک 2.1.1

 3 43 3 3 4 کلی نقشه های تفصیلي برق 2.1.5

 88/23 طراحي مرحله اولجمع کل پیشرفت 

 05/2 برنامه ريزی و مجوزهاجمع کل پیشرفت 

 25/8 جمع کل طراحي مرحله دوم

 0 جمع کل طراحي تفصیلي

 درصد 05/1 طراحي و برنامه ريزیجمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات 

 درصد 3 1000ماه سال  ذرآپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان 

 درصد -05/1 عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي( -وضعیت تقدم )+( و يا تاخر )

 

 

 

 
 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  13صفحه :  شماره
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1399 1400

نمودار پیشرفت ستونی عملیات طراحی و برنامه ریزی

پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  10صفحه :  شماره

 

 ساختپ( 
 

 عملیات خاکي )اتمام عملیات( -1

ط از سطح زمین به عمق متوس گود برداریتوضیح : طرح ساختمان مشتمل بر هفت طبقه پارکینگ است و لذا نیاز به 

 از گود خارج شد. متر مکعب 434333خاکيحجم متر( و  03تا  21مي باشد )از  متر 23

 از کارگاه خارج شد. 24/33/4133آخرین سرویس خاك در تاریخ

 

 الف  : تجهیز کارگاه 

 ،و شروع عملیات اجرایي عقد قرارداد انتخاب پیمانکار حمل خاك 

  استقرار نفرات در سه دستگاه کانکس تحویلي 

  ش تدریجي ناوگان تا حد چهار دستگاه بیل مکانیکي،یافزاتامین یک دستگاه بیل مکانیکي در ابتدای کار و 

. ه بابکتیک دستگا ،یک دستگاه بولدوزر )مقطعي(، دستگاه پیکور، یک دستگاه لودر)مربوط به شرکت( یک

 سه دستگاه تراك میکسر و یک دستگاه جرثقیل.

  دستگاه بسته به حجم خاك قابل حمل  53تا  23تامین کامیون برای حمل خاك از 

 ب  : عملیات اجرايي  

  مرداد آغاز شده است )مغزه برداری(. 0دپوی خاك توسط بیل مکانیکي در محدوده شمالي زمین از 

 ایجاد رمپ دسترسي در وسط گود و اصلاح مستمر آن متناسب با پیشرفت کار 

  4000مرداد  40شروع حمل شبانه خاك از تاریخ 

 ه تا تراز زیر فونداسیون با ملاحظات ایمنيخاکبرداری کنترل شده محدوده مجاور برج ستار 

 پنل برداری سطوح دیواره جهت انجام عملیات پایدارسازی 

 پیکورزني سنگ های بزرگ پیدا شده در حین خاکبرداری 

 دپو زني خاك در طول روز 

  کلیه عملیات خاکبرداری و حمل خاك از داخل گود به اتمام رسیده است .تا این تاریخ 

 

 )اتمام عملیات(پايدارسازی ديواره های گودعملیات  -2

توضیح : گودبرداری به صورت کات و بدون شیب انجام مي گیرد و لذا لازم است همزمان با خاکبرداری گود ؛ دیوارهای 

اریخ در تعملیات پایدار سازی  .گود به روش مناسب )نیلینگ ، استرند یا ستون های برلني (پایدارسازی شوند

 اتمام رسید. به 53/13/0411

  تجهیز کارگاه  -2-1

  دستگاه کانکس تحویلي 42استقرار نفرات در . 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  15صفحه :  شماره

 

  ،ورود تجهیزات پایدارسازی شامل سه دستگاه دریل واگن ، یک دستگاه کیسینگ، چهار دستگاه کمپرسور

یل و یدو دستگاه شاتکریت ، یک دستگاه دیزل ژتراتور و یک ست تزریق، تانکر هوا ، تانکر آب و تانکر گازو

 8 قیف شاتکریت و  تجهیزات تست کشش

 تا این تاریخ کلیه نیرو ها و ماشین آلات پایدار سازی از محل پروژه خارج گردیده است 
 

  عملیات تحکیم ديواره ها  -2-2

   مرداد عملیات پایدارسازی آغاز  43خاکبرداری پله اول در ضلع شمالي زمین و از تاریخ مرداد  45از تاریخ

 و در شهریور ماه به اتمام رسید شد

  عملیات شده است.  پانل برداری و مش و شاتکریتمتر مربع از سطح دیواره ها  43333تا این تاریخ حدود

 در شهریور ماه به اتمام رسید شاتکریت

  عملیات حفاری و  متر طول بوده است.21132 از ابتدای پروژه تا این مقطع حدود  حفاری و تزریقمیزان

 در شهریور ماه به اتمام رسید8تزریق 

  در شهریور ماه عملیات گمانه زني و عدد  4132از ابتدای پروژه تا این تاریخ  گمانه های کامل شدهتعداد

 به اتمام رسید8
 

 عملیات سازه نگهبان مجاور برج ستاره   -2-3

متر طول  505طبق گزارش شریک آذر ماه شروع شده است.  43حفاری چاه های برلني در ضلع غربي از تاریخ 

 چاه حفاری و در فروردین ماه به اتمام رسید.  02معادل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  16صفحه :  شماره

 

 7.5گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات گود برداری و تحکیم )درصد وزني در کل پروژه معادل  – 0جدول شماره 

 درصد میباشد(

 درصد( 65الف( پارت شمالي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني 

درصد پیشرفت 

 فیزيکي

 M3 83833 83833 433 23 23 دپو و حمل خاك 1.4.4.2

 M2 2333 2333 433 23 23 پایدار سازی دیواره شمالي 1.4.4.0

 M2 2380 2380 433 13 13 سازی دیواره شرقيپایدار  1.4.4.1

 M3 42533 42533 433 4 4 چاه 41خاکبرداری کنار ملک  1.4.4.3

پایدار سازی بخش شمالي ضلع  1.4.4.3

 غربي

M2 518 518 433 5 5 

 5 5 433 41 41 عدد چاه برلني شمالي 41 1.4.4.8

 M2 581 581 433 0 0 چاه برلني 41پایدار سازی  1.4.4.0

 درصد( 35ب( پارت جنوبي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 
مقدار انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده
 درصد وزني 

درصد پیشرفت 

 فیزيکي

 M3 20333 20333 433 43 43 دپو و حمل خاك 1.2.4.4

 M3 40853 40853 433 0 0 چاه 43خاکبرداری کنار ملک  1.2.4.2

 0 0 433 43 43 عدد چاه برلني 43اجرای  1.2.4.0

 M2 353 353 433 40 40 چاه برلني 43پایدار سازی  1.2.4.1

 M2 841 841 433 0 0 پایدار سازی بخش جنوبي 1.2.4.5

 M3 22340 22340 433 0 0 برچیدن رمپ 1.2.4.3

 M2 4032 4032 433 41 41 پایدار سازی ضلع شرقي 1.2.4.3



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  17صفحه :  شماره

 

 7.5گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات گود برداری و تحکیم )درصد وزني در کل پروژه معادل  – 0جدول شماره 

 درصد میباشد(

 M2 352 352 433 43 43 پایدار سازی ضلع جنوبي 1.2.4.8

 0 0 433 4 4 کلي برچیدن کارگاه پایدار سازی 1.2.4.0

 65 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 35 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 درصد 50/7 جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات گود برداری و تحکیم

 درصد 50/7 1000ماه سال  ذرآپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان 

 00/0 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي-وضعیت تقدم )+( و يا تاخر )
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1399 1400

نمودار ستونی پیشرفت گودبرداری و تحکیم 

پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  18صفحه :  شماره

 

 :سیستم زهکشي و فونداسیون ساختمان -3

 

 

 

گزارش وضعیت پیشرفت وزني سیستم زهکشي و فونداسیون ساختمان )درصد وزني در کل پروژه معادل  – 5جدول شماره 

 درصد میباشد( 3.75

 درصد( 60الف( پارت شمالي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 

مقدار 

انجام 

 شده

درصد 

انجام 

 شده

درصد 

 وزني 

درصد 

پیشرفت 

 فیزيکي

 M 118 118 433 45 45 اجرای زهکش کف  1.2.4.4

 5 5 433 0 0 عدد 0تا  4اجرای چاه آسانسورهای  1.2.4.2

 M2 0313.5 0313.5 433 33 33 اجرای فونداسیون 1.2.4.0

 43 43 433 2 2 عدد تاور کرین و آلیماكنصب  1.2.4.1

 درصد( 00ب( پارت جنوبي )

W.B.S مقدار کل واحد شرح عملیات 

مقدار 

انجام 

 شده

درصد 

انجام 

 شده

درصد 

 وزني 

درصد 

پیشرفت 

 فیزيکي

 M 200 200 433.33 45 45.33 اجرای زهکش کف  1.2.4.4

 2.53 5 53.33 4 2 عدد 5و  1اجرای چاه آسانسورهای  1.2.4.2

 M2 2123.31 4300.05 33 33 10 اجرای فونداسیون 1.2.4.0

 43.33 43 433.33 2 2 عدد نصب تاور کرین دوم و سوم 1.2.4.1

 60 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 30.6 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 3.308 جمع کل پیشرفت فیزيکي سیستم زهکشي و فونداسیون ساختمان 

 3.75 1000ماه سال   ذرانتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان آ پیشرفت فیزيکي مورد

 - 0.352 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي-وضعیت تقدم )+( و يا تاخر )



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان
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1399 1400

نمودار ستونی پیشرفت عملیات زهکشی و فونداسیون

پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  20صفحه :  شماره

 

 
 

 
 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  21صفحه :  شماره

 

 
 

 
 :و بستر سازی سیستم زهکشي -0
  در دیواره هانصب ورق های دیمپلد شیت 

  ،اجرای شبکه کانال های زهکشي شامل کانال کني، قرار دادن لایه فیلتر، نصب لوله های کاروگیت سوراخدار

 شن ریزی روی لوله ها

 اجرای عایق زئو ممبران 

 اجرای بسترسازی گود شامل لایه فیلتر در کف گود، شن ریزی روی لایه فیلتر و اجرای بتن مگر 
 الف : تجهیز کارگاه 

 انتخاب پیمانکار 

 تگاه کانکس تحویليساستقرار تفرات و تجهیزات در دو د 
 ب : عملیات اجرايي

 بهمن ماه در پارت شمالي زمین شروع شده است. 45عملیات اجرایي از 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  22صفحه :  شماره

 

  و بخش آماده به کار شرقي و غربي  جنوبيایجاد داربست و نصب ورق های دیمپلد در دیواره های 

  حفر کانال های زهکشي 

 اجرای عملیات عایق کاری چاله آسانسور سوم 

  اجرای فیلتر و لوله گذاری داخل کانال 

  اجرای لایه شن روی لوله 

  اجرای لایه فیلتر در کف گود 

  اجرای لایه شن در کف گود 

 اجرای مگر در کف گود 

  احت به ترتیب با مس3و 3و 5و  1و  0و  2و  4پارت های  در 48/33/4133عملیات زهکشي در تاریخ

 323و  متر مربع 323متر مربع و 303و  متر مربع 353مترمربع و  813مترمربع،  4043مترمربع ،  4023

 متر مربع به اتمام رسید.

 : عملیات ساخت اسکلت بتني  -0

این ماه در در این بخش در  سایت شروع گردیده است ووجنوبي اجرای اسکلت بتني در محوطه شمالي  -

 حال حاضر عملیات زیر در دست اقدام مي باشد : 

 ( اسکلت سقف های زیر زمیني:4-0
  پارت  -4و طبقه  4پارت  -3و طبقه  3پارت  -5قالب بندی آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه های

 4پارت  -3و طبقه  0پارت  -5طبقه  3و5

 ستون ها:ماتور بندی و بتن ریزی ر( قالب بندی آ4-5

  4پارت  -3ستونهای طبقه قالب بندی و بتن ریزی  آرماتور بندی  

  و  0پارت  -5وطبقه  3پارت  -4و طبقه  3پارت  -5ستونهای طبقه قالب بندی و بتن ریزی آرماتور بندی

 0پارت  -0طبقه 

 4-3) دیوار حائل:ماتور بندی و بتن ریزی رقالب بندی آ 

 0پارت  -0طبقه و 0 پارت شرقيضلع  -5طبقه  حائل وارید یبند و قالب بندی و بتن ریزیبندی ور تآرما 

  4پارت  -3ضلع شرقي طبقه  3پارت  -4ضلع غربي و شرقي طبقه 

 بتن نگیوریک 

 قالب بندی آرماتور بندی و بتن ریزی دیوار برشي:( 4-4

  3پارت  -5و طبقه  3پارت  -4طبقه 

  5پارت  -4و طبقه  4پارت  -3آرماتور بنری در طبقه   

 سایر موارد: (4-5

  3چاله آسانسور  دیواره آرماتور بندی 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  23صفحه :  شماره

 

  5الي  -4اتطبقهای بتن ریزی پله-  

 4به  -5بتن ریزی رمپ ورودی از طبقه- 

  4شروع بتن ریزی فونداسیون بلوك جنوبي در پارت 

 بتن ریزی فونداسیون و نصب تاور سوم 

  3و  -3عایق بندی دیوار ضلع جنوبي طبقات- 

  به اتمام رسیده است. -5و  -3و  -3عملیات بتن ریزی بلوك شمالي برای سقف طبقات تا این تاریخ 

 

 

 

 اجرای اسکلت سازه بتني و سقفهای زير زمینيپیشرفت عملیات 

گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات اجرای اسکلت سازه بتني و سقفهای زير زمیني )درصد  – 6جدول شماره 

 درصد میباشد( 0.5وزني در کل پروژه معادل 

 درصد( 60الف( پارت شمالي )

W.B.S واحد شرح عملیات 
مقدار 

 کل

مقدار 

انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده

درصد 

 وزني 

درصد 

پیشرفت 

 فیزيکي

 M2 0313.5 0313.5 433.33 45 45.33 منفي هفت شماليطبقه  1.0.4.4

 M2 0313.5 0313.5 433.33 45 45.33 طبقه منفي شش شمالي 1.0.4.2

 M2 0313.5 0313.5 433.33 45 45.33 طبقه منفي پنج شمالي 1.0.4.0

 M2 0313.5 2552.55 33 45 43.35 طبقه منفي چهار شمالي 1.0.4.1

 M2 0313.5 4128.3 00.48 41 5.18 شماليطبقه منفي سه  1.0.4.5

 M2 0313.5 833 24.01 40 2.85 طبقه منفي دو شمالي 1.0.4.3

 M2 0313.5  533 40.34 40 4.38 طبقه منفي یک شمالي 1.0.4.3

 درصد( 00ب( پارت جنوبي )

 M2 2015 131 43.03 45 2.55 طبقه منفي هفت جنوبي 1.0.2.4

 M2 2015  131  43.03 45 2.55 جنوبيطبقه منفي شش  1.0.2.2

 M2 2015     45 3 طبقه منفي پنج جنوبي 1.0.2.0

 M2 2015     45 3 طبقه منفي چهار جنوبي 1.0.2.1

 M2 2015     41 3 طبقه منفي سه جنوبي 1.0.2.5

 M2 2015     40 3 طبقه منفي دو جنوبي 1.0.2.3



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  20صفحه :  شماره

 

W.B.S واحد شرح عملیات 
مقدار 

 کل

مقدار 

انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده

درصد 

 وزني 

درصد 

پیشرفت 

 فیزيکي

 M2     3 40 3 طبقه منفي یک جنوبي 1.0.2.3

 30.37 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 2.00 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 1.863 جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات اجرای اسکلت سازه بتني و سقفهای زير زمیني

 3.000 1000ماه سال  ذرانتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان آپیشرفت فیزيکي مورد 

 - 1.577 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي-وضعیت تقدم )+( و يا تاخر )
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1399 1400

و سقف نمودار ستونی پیشرفت عملیات اجرای اسکلت سازه بتنی
های زیر زمینی

پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  25صفحه :  شماره

 

 اجرای تاسیسات مکانیکيپیشرفت عملیات 

گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات اجرای تاسیسات مکانیکي )درصد وزني در کل پروژه  – 7جدول شماره 

 درصد میباشد(11.25معادل 

 درصد( 60الف( پارت شمالي )

W.B.S واحد شرح عملیات 
مقدار 

 کل

مقدار 

انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده

درصد 

 وزني 

درصد 

پیشرفت 

 فیزيکي

 3.33 43 3.33 3 433 درصد لوله های فاضلاب 1.5.4.4

 3.33 21 3.33   433 درصد ب مصرفيآلوله های  1.5.4.2

1.5.4.0 
لوله های سرمایش و 

 گرمایش
 3.33 48 3.33   433 درصد

 3.33 42 3.33   433 درصد لوله های گاز شهری 1.5.4.1

 3.33 42 3.33   433 درصد لوله های اطفای حریق 1.5.4.5

 3.33 43 3.33   433 درصد لوله های اگزاست 1.5.4.3

 درصد( 00ب( پارت جنوبي )

 3 43     433 درصد لوله های فاضلاب 1.5.4.4

 3 21     433 درصد لوله های [ب مصرفي 1.5.4.2

1.5.4.0 
لوله های سرمایش و 

 گرمایش
 3 48     433 درصد

 3 42     433 درصد لوله های اطفای حریق 1.5.4.1

   42     433 درصد لوله های اگزاست 1.5.4.5

 3 43     433 درصد لوله های گاز   1.5.4.3

 0.00 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 0 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 0.000 جمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات اجرای تاسیسات مکانیکي

 0.008 1000ماه سال  آذرپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان 

 - 0.008 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي-وضعیت تقدم )+( و يا تاخر )

 

 

 

 

 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  26صفحه :  شماره
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پیشرفت مطابق برنامه زمانبندیپیشرفت واقعی

یکیگزارش وضعیت پیشرفت عملیات تاسیسات مکان
(پارت شمالی ) 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  27صفحه :  شماره

 

 اجرای تاسیسات برقيپیشرفت عملیات 

تاسیسات برقي )درصد وزني در کل پروژه معادل  گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات اجرای – 8جدول شماره 

 درصد میباشد(6

 درصد( 60الف( پارت شمالي )

W.B.S واحد شرح عملیات 
مقدار 

 کل

مقدار 

انجام 

 شده

درصد انجام 

 شده

درصد 

 وزني 

درصد 

پیشرفت 

 فیزيکي

 3.33 53 3.33   433 درصد کابلهای برق 1.3.4.4

 3.33 25 3.33   433 درصد کابلهای جریان ضعیف 1.3.4.2

 3.33 25 3.33   433 درصد طبقاتتابلوهای داخل  1.3.4.0

 درصد( 00ب( پارت جنوبي )

 3 53 3   433 درصد کابلهای برق 1.3.2.4

 3 25 3   433 درصد کابلهای جریان ضعیف 1.3.2.2

 3 25 3   433 درصد تابلوهای داخل طبقات 1.3.2.0

 0.00 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 0 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 0.000 پیشرفت فیزيکي عملیات اجرای تاسیسات برقيجمع کل 

 0.280 1000ماه سال ذر پیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان آ

 - 0.280 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي-وضعیت تقدم )+( و يا تاخر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

4.73

2.22

آبانآذر

گزارش پیشرفت عملیات تاسیسات برقی
(پارت شمالی ) 

پیشرفت واقعی پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  28صفحه :  شماره

 

 عملیات سفت کاری: – 5

  انبار ساخته شده  51تعداد  -5انبار ساخته شده در طبقه  53تعداد  -3تیغه چیني انبار در طبقه عملیات

 انبار ساخته شده است . 05تعداد  -4و در طبقه 

  انبار انجام شده است . 53تعداد  -3اندود سیماني انبار ها در طبقه 

  شروع ساخت چهار چوب و درب انبار ها 

 

 

 کاری اجرای سفتپیشرفت عملیات 

درصد  13گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات سفت کاری )درصد وزني در کل پروژه معادل  –0جدول شماره

 میباشد(

 درصد( 60الف( پارت شمالي )

W.B.S واحد شرح عملیات 
مقدار 

 کل

مقدار 

انجام 

 شده

درصد 

 انجام شده

درصد 

 وزني 

درصد 

پیشرفت 

 فیزيکي

 3.33 4 33.33 33 433 درصد بلوکاژ کف طبقه منفي هفت 1.3.4.4

1.3.4.2 
تیغه چیني های طبقات زیر 

 زمین
 3.05 5 40.33 40 433 درصد

1.3.4.0 
اندود سیماني و نصب چهار 

 چوب های زیر زمین
 3.23 0 0.33  0 433 درصد

 3.33 3 3.33   433 درصد کفسازی طبقات زیر زمین 1.3.4.1

 3.33 05 3.33   433 درصد تیغه چیني طبقات رو زمین 1.3.4.5

1.3.4.3 
اندود گچ و خاك و نصب 

 چهارچوب طبقات
 3.33 22 3.33   433 درصد

 3.33 3 3.33   433 درصد کفسازی طبقات رو زمین 1.3.4.3

 3.33 24 3.33   433 درصد زیر سازی سقف کاذب 1.3.4.8

 درصد( 00ب( پارت جنوبي )

 3 4 3.33   433 درصد بلوکاژ کف طبقه منفي هفت 1.3.2.4

1.3.2.2 
تیغه چیني های طبقات زیر 

 زمین
 3 5 3.33   433 درصد
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1.3.2.0 
اندود سیماني و نصب چهار 

 چوب های زیر زمین
 3 0 3.33   433 درصد

 3 3 3.33   433 درصد کفسازی طبقات زیر زمین 1.3.2.1

 3 05 3.33   433 درصد تیغه چیني طبقات رو زمین 1.3.2.5

1.3.2.3 
اندود گچ و خاك و نصب 

 چهارچوب طبقات
 3 22 3.33   433 درصد

 3 3 3.33   433 درصد کفسازی طبقات رو زمین 1.3.2.3

 3 24 3.33   433 درصد زیر سازی سقف کاذب 1.3.2.8

 1.00 جمع کل پیشرفت پارت شمالي

 0 جمع کل پیشرفت پارت جنوبي

 0.102 سفت کاریجمع کل پیشرفت فیزيکي عملیات اجرای عملیات 

 0.700 1000ماه سال  ذرپیشرفت فیزيکي مورد انتظار طبق برنامه زمانبندی تفصیلي در پايان آ

 - 0.508 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي-وضعیت تقدم )+( و يا تاخر )
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آبانآذر

نمودار پیشرفت عملیات سفت کاری 
( پارت شمالی ) 

پیشرفت واقعی پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی
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 1044ماه سال  ذرآ دردر دست اقدام و يا تکمیل شده  فعالیت هایت( 
به  4133سال  ذرآ برنامه زمانبندی مصوب پروژه تا پایان W.B.Sمطابق با  یا در دست اقدام فعالیتهای تکمیل شده

 شرح زیر گزارش میگردد:
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طراحی 
مرحله اول

برنامه 
ریزی و 
مجوزها

طراحی 
مرحله دوم

طراحی 
تفصیلی

هتجهیز اولی ه احداث ابنی
و تاسیسات

یپشتیبان

اخذ 
انشعابات 
تاسیساتی

گودبرداری
وتحکیم 
پارت 
شمالی

گودبرداری
وتحکیم 
پارت 
جنوبی

زهکشی و 
فونداسیون
پارت 
شمالی

زهکشی و 
فونداسیون
پارت 
جنوبی

اسکلت و 
سقف های 
منفی برج
شمالی

اسکلت و 
سقف های 
منفی برج
جنوبی

اجرای 
سفت کاری
برج شمالی

طراحی و برنامه ریزی تجهیز کارگاه عملیات اجرایی

نمودار پیشرفت ستونی عملیات پایان یافته و در دست اقدام

پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی
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 گزارش وضعیت پیشرفت وزني عملیات پايان يافته و در دست اقدام پروژه – 01جدول شماره

 طراحي و برنامه ريزی     -1

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع طبق 

 برنامه

تاريخ خاتمه طبق 

 برنامه

درصد انجام 

 شده

درصد طبق 

 برنامه

 011 10.0 01/10/0011 01/10/0011 طراحي مرحله اول 1.0

 611 611 56/10/6099 19/10/6099 نقشه برداری 58686

 611 611 50/10/6099 69/10/6099 مطالعات زمین شناسي 58585

13/14/6099 54/10/6099 نقشه های اولیه معماری  58580  92 611 

11/14/6099 مطالعات اولیه سازه 58584  55/14/6099 92 611 

 611 92 01/14/6099 50/14/6099 هماهنگي سازه و معماری 58582

 011 01 01/11/0011 11/10/0011 برنامه ريزی و مجوزها 1.1

 611 92 61/11/6099 51/12/6099 برنامه زمانبندی کلي 58586

 611 21 61/11/6099 14/11/6099 پوشش های بیمه ای پروژه 58585

 011 01.0 01/00/0011 11/10/0011 مرحله دوم طراحي 1.0

 611 61 63/11/6099 51/12/6099 نقشه های مرحله دوم معماری 58086

 611 41 15/19/6099 14/11/6099 نقشه های مرحله دوم سازه 58085

 611 61 63/19/6099 10/13/6099 نقشه های مرحله دوم مکانیک 58080

 611 61 59/19/6099 62/13/6099 نقشه های مرحله دوم برق 58084

58082 
هماهنگي بین دیسیپلینها و نهایي شدن 

 مرحله دوم
01/19/6099 59/61/6099 1 611 

 611 1 69/66/6099 59/61/6099 تایید مرحله دوم توسط تعاوني 58081

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع طبق 

 برنامه

تاريخ خاتمه طبق 

 برنامه

درصد انجام 

 شده

طبق درصد 

 برنامه

 0..1 1 00/11/0211 11/00/0011 طراحي تفصیلي 1.2

 611 1 06/12/6411 51/66/6099 نقشه های تفصیلي معماری 58486

 611 1 06/12/6411 51/66/6099 نقشه های تفصیلي سازه 58485

 91 1 62/11/6411 56/16/6411 نقشه های معماری داخلي 58480
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 611 1 16/12/6411 51/66/6099 مکانیکنقشه های تفصیلي  58484

 611 1 06/12/6411 51/65/6099 نقشه های تفصیلي برق 58482

 تجهیز کارگاه     -2

 011 011 01/10/0011 01/10/0011 تجهیز اولیه 0.0

 611 611 51/10/6099 55/10/6099 تسطیح و محصور کردن زمین 08686

 611 611 51/10/6099 69/10/6099 تامین تانکر آب و ژنراتور 08685

 611 611 19/12/6099 53/10/6099 استقرار کانکسهای دفتری 08680

 611 611 69/12/6099 11/14/6099 استقرار کانکسهای کارگری 08684

0.1 
احداث ابنیه و تاسیسات 

 پشتیباني
01/10/0011 11/00/0011 011 011 

 611 611 06/12/6099 61/12/6099 تامین زمین 08586

 611 611 01/11/6099 16/11/6099 احداث موتور خانه 08585

 611 611 59/13/6099 06/11/6099 احداث انبار 08580

 611 611 64/11/6099 06/11/6099 احداث باسکول 08584

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع طبق 

 برنامه

تاريخ خاتمه طبق 

 برنامه

درصد انجام 

 شده

درصد طبق 

 برنامه

 611 611 59/11/6099 01/13/6099 احداث آزمایشگاه 08582

 611 611 59/61/6099 01/11/6099 احداث بچینگ 08581

 611 611 59/66/6099 62/61/6099 احداث تعمیرگاه 08583

 011 011 11/00/0011 01/10/0011 اخذ انشعابات تاسیساتي 0.0

 611 611 51/11/6099 61/12/6099 اخذ انشعاب تلفن و اینترنت 08086

 611 611 59/19/6099 06/11/6099 اخذ انشعاب گاز 08085

 611 611 15/66/6099 59/11/6099 اخذ انشعاب برق 08080

 611 611 59/66/6099 01/19/6099 اخذ انشعاب آب 08084

 عملیات اجرائي     -0

2.0.0 
گودبرداری و تحکیم پارت 

 شمالي
01/10/0011 11/01/0011 011 011 

 611 611 63/65/6099 51/12/6099 دپو و حمل خاك 4868685

 611 611 01/66/6099 11/11/6099 پایدار سازی دیواره شمالي 4868680

 611 611 01/66/6099 56/11/6099 پایدار سازی دیواره شرقي 4868684

 611 611 60/19/6099 64/13/6099 چاه 64خاکبرداری کنار ملک  4868681

 611 611 60/66/6099 64/11/6099 پایدار سازی بخش شمالي ضلع غربي 4868683
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 611 611 51/66/6099 64/19/6099 چاه برلني شمالي 64 4868681

 611 611 51/65/6099 59/61/6099 چاه برلني 64پایدار سازی  4868689

W.B.S شرح عملیات 
تاريخ شروع طبق 

 برنامه

تاريخ خاتمه طبق 

 برنامه

درصد انجام 

 شده

درصد طبق 

 برنامه

2.0.1 
گود برداری و تحکیم پارت 

 جنوبي
11/01/0011 11/11/0211 011 011 

 611 611 59/12/6411 61/65/6099 دپو و حمل خاك 4858686

 611 611 51/66/6099 59/61/6099 چاه 63خاکبرداری کنار ملک  4858685

 611 611 60/15/6411 59/66/6099 چاه برلني 63اجرای  4858680

 611 611 65/10/6411 62/16/6411 چاه برلني 63پایدار سازی  4858684

 611 611 53/10/6411 51/16/6411 پایدار سازی بخش جنوبي 4858682

 611 611 53/12/6411 51/10/6411 برچیدن رمپ 4858681

 611 611 66/11/6411 16/65/6099 پایدار سازی ضلع شرقي 4858683

 611 611 66/11/6411 01/10/6411 پایدار سازی ضلع جنوبي 4858681

 611 611 51/11/6411 65/11/6411 برچیدن کارگاه پایدار سازی 4858689

2.1.0 
زهکشي و فونداسیون پارت 

 شمالي
01/10/0211 11/12/0211 011 011 

 611 611 10/10/6411 61/16/6411 اجرای زهکش کف  4858686

 611 611 60/15/6411 01/16/6411 0تا  6اجرای چاه آسانسورهای  4858685

 611 611 51/14/6411 01/16/6411 اجرای فونداسیون 4858680

 611 611 53/10/6411 01/16/6411 نصب تاور کرین و آلیماك 4858684

2.1.0 
زهکشي و فونداسیون پارت 

 جنوبي
12/10/0211 11/11/0211 11.01 011 

W.B.S  عملیاتشرح 
تاريخ شروع طبق 

 برنامه

تاريخ خاتمه طبق 

 برنامه

درصد انجام 

 شده

درصد طبق 

 برنامه

 611 611 19/13/6411 14/10/6411 اجرای زهکش کف  4858586

 611 21 16/12/6411 69/10/6411 2و  4اجرای چاه آسانسورهای  4858585

 611 11811 19/11/6411 15/12/6411 اجرای فونداسیون 4858580

 611 611 01/11/6411 16/11/6411 نصب تاور کرین دوم و سوم 4858584

2.0.0 
اجرای اسکلت و سقفهای زير 

 زمیني برج شمالي
10/10/0211 11/01/0211 11.11 12/12 

 611 611811 01/12/6411 50/10/6411 3طبقه منفي  4808686
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 611 611811 54/11/6411 64/14/6411 1طبقه منفي  4808685

 611 611811 61/13/6411 66/12/6411 2طبقه منفي  4808680

 611 21811 60/11/6411 12/11/6411 4طبقه منفي  4808684

 611 09861 11/19/6411 01/11/6411 0طبقه منفي  4808682

 9283 56894 10/61/6411 54/13/6411 5طبقه منفي  4808681

 11 60836 51/61/6411 69/11/6411 6طبقه منفي  4808683

2.0.0 
اجرای اسکلت و سقفهای زير 

 زمیني برج جنوبي
00/11/0211 1./11/0210 0.11 2..01 

 611 61893 19/19/6411 6411/11/06 3طبقه منفي  4808686

 611 61893 59/19/6411 6411/13/51 1طبقه منفي  4808685

 35812 1 69/61/6411 6411/11/61 2طبقه منفي  4808680

 4485 1 19/66/6411 6411/11/01 4طبقه منفي  4808684

 64859 1811 59/66/6411 6411/19/51 0طبقه منفي  4808682

         5طبقه منفي  4808681

         6طبقه منفي  4808683

2...0 
اجرای سفت کاری برج های 

 شمالي
12/11/0211 12/11/0211 02.11 00.00 

 611 11811 10/19/6411 14/11/6411 طبقه منفي هفت بلوکاژ کف 4838686

 26845 69811 60/65/6411 54/11/6411 تیغه چیني طبقات زیر زمین 4838685

4838680 
اندور سیماني و نصب چهارچوب های زیر 

 زمین
69/19/6411 61/15/6416 9811 62836 
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 پروژهوضعیت منابع ث (

 1044ماه سال  ذرآدر  درکارگاه موجودو تجهیزات  آلات نیماششرح  -8جدول شماره 

 وضعیت ماشین آلات و تجهیزات 

 مجموع غیرفعال فعال شرح ماشین آلات ردیف

 01 01 1 بولدوزر 6

 01 2 52 لودر 5

10 1 01 ديزل ژنراتور 0  

 11 55 01 دو دستگاه –پمپ بتن  4

 01 66 69 بچینگ 2

 91 25 01 سه دستگاه تراک میکسر 1

10 01 1 بابکت 3  

 91 1 91 عدد 0 – دستگاه خم آرماتور 1

 01 1 01 دستگاه خم و برش آرماتور 9

 01 1 01 تن 01تاورکرين  61

 01 1 01 تن 1تاور کرين  66

 01 55 1 ( 0) شماره  تن 1تاور کرين  65

 01 6 59 آلیماک 65

10 62 62 دستگاه پلیسینگ بوم 60  

 651 1 651 چهار دستگاه – رزوه زن 64

 91 1 91 سه دستگاه – خاموت زن 62

10 1 01 دو دستگاه –وانت  61  

10 1 01 باسکول 63  

10 1 01 کمپرسور هوا 61  
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 1044ماه سال  ذرآی انساني موجود در کارگاه در شرح نیرو - 9جدول شماره 

 « ماه –نفر  »شريک وضعیت نیروی انساني 

 تعداد نیروی انساني به تفکیک تخصص رديف

 6 کارگاه سرپرست 6

 3 مهندسین اجرایي 5

 6 دفتر فني سرپرست 0

 5 کنترل پروژه 4

 5 مالي و اداری 2

 02 ماشین آلات 1

 4 انبار 3

 5 نقشه بردار 1

 6 سرکارگر 9

 00 کارگر  61

 62 فیزیکي حراست 66

 0 نگهبان 65

 5 پشتیباني 60
 0 ایمني 64

 

 

 

171322

35

4221

33

3

15

تعداد-<< ماه-نفر>>انسانی شریک یوضعیت نیرو
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 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  38صفحه :  شماره

 

 شرح نیروهای انساني پیمانکاران شاغل در پروژه – 14جدول شماره 

 « ماه –نفر »وضعیت نیروی انساني پیمانکار 

 تعداد پیمانکار رديف

 616 کیو بوید  ) اسکلت بتني ( 6
 

 

 

 

 

 1044ماه سال  ذرآدر  شرح مصالح وارده به کارگاه - 11جدول شماره 

 ( 0211ماه  ذرآ 01تا  0وضعیت مصالح و متريال ) از تاريخ 

 واحد احجام مصالح و متريال  رديف

 کامیون 542 ماسه 6

 تن -- آرماتورمش  5

 کامیون 611 شن 0

 پاکت -- پاکتي سیمان 4

 اطلاعات لازم از طرف شریک محترم ارائه نمیگردد سیمان فله 2

 تن 611 آرماتور 1

 

 

 

 

 

 

 

 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  30صفحه :  شماره

 

 گزارش پیشرفت فیزيکي پروژهج (
بر اساس توضیحات قید شده در برنامه زمانبندی  تشريح کلي سرفصل های اصلي برنامه زمان بندی  

جدد آن خود داری گرديده تفصیلي میباشد که به جهت جلوگیری از ازدياد حجم گزارش ماهیانه از ارائه م

 ع بندی کلي به شرح زير تقديم میگردد: جم و گزارش

 

 30/00/1000یشرفت فیزيکي کل پروژه تا تاريخ گزارش وضعیت پ – 12جدول شماره 

W.B.S شرح عملیات 

درصد 

پیشرفت 

در کل 

 پروژه

درصد پیشرفت مورد انتظار بر 

 اساس برنامه زمانبندی تفصیلي

درصد 

پیشرفت 

فیزيکي انجام 

 PROGRESS شده
درصد 

 پیشرفت

 0 0 0 0 امضا قرارداد و تحويل زمین 1

 1.052 2.085 00.5 3 طراحي و برنامه ريزی 2

 0 0 100 0 تجهیز کارگاه 3

 10.08 15.76 --- 75 عملیات اجرائي 0

 3.5 3.5 433 43 گود برداری و تحکیم 1.4

 0.1 0.35 433 5 زهکشي و فونداسیون ساختمان 1.2

 4.83 0.11 50.53 3 اسکلت سازه و سقفهای زیر زمیني 1.0

 3 3.318 3 45 تاسیسات مکانیکي 1.5

 3 3.28 2.22 8 تاسیسات برقي 1.3

 3.41 3.31 0 43 سفت کاری 1.3

 17.055 22.70 جمع کل پیشرفت فیزيکي پروژه:

 - 0.788 ( عملیات اجرايي نسبت به برنامه زمانبندی تفصیلي:-تقدم )+( و يا تاخر )



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  00صفحه :  شماره
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امضا قرارداد و 
تحویل زمین

طراحی و برنامه 
ریزی

تجهیز کارگاه گودبرداری 
وتحکیم

زهکشی و 
فونداسیون 

ساختمان

اسکلت سازه و 
سقف های 
زیرزمینی

تاسیسات 
مکانیکی

تاسیسات برقی سفت کاری

قرارداد طراحی تجهیز کارگاه عملیات اجرایی

نمودار پیشرفت فیزیکی کل پروژه

پیشرفت مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت واقعی



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  01صفحه :  شماره

 

 نمودارهای پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلي :

 

 

 

3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3

1399 1400 1401 1402 1403 1404

این ماه 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

تجمعی 0 2 2 3 5 6 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1
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نمودار پیشرفت وزنی  کل پروژه      



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  02صفحه :  شماره

 

 

 

 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  03صفحه :  شماره

 

 1044ماه سال  دیدر و لازم الاجرا شده  ينیب شیپ یفهرست کارها

  نياز طرف شریک برای تعاو دونقشه های معماری مرحله تهیه و ارسال  

  از طرف شریک برای تعاوني  نقشه های سازه مرحله دوتهیه و ارسال 

  از طرف شریک برای تعاوني  برق و مکانیک نقشه های تاسیساتتهیه و ارسال 

 از طرف شریکشدن فاز دو  یيو نهادر دیسیپلین های معماری، سازه، برق و مکانیک  يهماهنگ 

 از طرف شریک انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم ارتینگ 

 از طرف شریک طراحي سیستم ارتینگ 

 از طرف شریک سیستم ارتینگ برآورد مصالح و تامین 

  از طرف شریککابل گذاری  برق از پست منطقه تا تابلو نصب تابلوی اصلي برق ساختمان و 

  جنوبياتمام عملیات گودبرداری و تحکیم در پارت 

  روع عملیات و شسه و منفي  چهارجبران عقب ماندگي عملیات اجرای اسکلت سازه و سقف طبقات منفي

 پارت شمالي با توجه به وجود جبهه های کاری لازم.  دومنفي فوق در طبقه 

 .جبران عقب ماندگي در عملیات آرماتور بندی و اجرای فونداسیون بلوك جنوبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  00صفحه :  شماره

 

 پروژه یريگزارش تصو

 1000 ذرآ - پارت جنوبي 3تاور کرين  یونسفوندا بتن ريزی عملیات

 

 

 1000 ذرآ - فونداسیون پارت جنوبيی آرماتور بندعملیات 

 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  05صفحه :  شماره

 

 1000ذر آ _ زيرزمین انبار های طبقاتتیغه چیني عملیات 

 

 1000 ذرآ _ ساخت درب انبارهای طبقات زيرزمین

 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  06صفحه :  شماره

 

 1000 ذرآ _ بازديد مدير عامل محترم تعاوني مسکن از پروژه

 

 1000 ذرآ _ بتن ريزی و اجرای سقف های زيرزمین پارت شماليعملیات 

 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  07صفحه :  شماره

 

 1000 ذرآ_  سقف های زيرزمینآرماتور بندی عملیات 

 

 1000 ذرآ _ ی ديوار حائلعايق بندعملیات 

 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  08صفحه :  شماره

 

 0011 ذرآ _ پروژه ضلع شمالي گود از زاويه جنوبينمای 

 0011 ذرآ - ضلع جنوبي 3عملیات نصب تاور کرين 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان

 

 

 

 برنامه ریزی و کنترل پروژهگروه مطالعاتي:  MC-MR-0014:شناسه 30/00/1000تاريخ:  00صفحه :  شماره

 

 0011 ذرآ _   -7عملیات بلوکاژ طبقه 

 0011 ذرآ _از زاويه جنوبي نمای کلي پروژه 

 



 منشور اقلیم سازه

 (سهامي خاص)

 پروژه احداث مجتمع تجاری و مسکونی دنیز
 0011ماه آذر   گزارش ماهیانه:  عنوان
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