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 مشخصات پروژه
 

 اصلي 15 ثبتي پلاك دانگ با موضوع مشارکت در ساخت شش  91/29/9911مورخ    942/ت م/1قرارداد شماره  

و گروه  9طقه من شهرداری کارمندان شمیران مسکن تعاوني في مابین شرکت نهم ملکي قطعه فرعي، 9191 از

 مهندسي پژمان جوزی و شرکاء  با مشخصات ذیل منعقد گردیده است.

 شمیران مسکن تعاوني شرکت نهم ملکي قطعه فرعي، 9191 از اصلي 15 ثبتي پلاك دانگ شش ساخت در مشارکت

 92212193 شماره به صادره پروانه ساختماني مطابق میگردد متعهد شریک که)  9 منطقه شهرداری کارمندان

 مدیریت، به نسبت ساخت هزینه های پرداخت تمامي ضمن 92211129 شهرداری پرونده در 9919/  1/  91 مورخ

 رد مجتمع، تجهیزات و تأسیسات یکساله و نگهداری تعمیر همچنین و مجتمع کل ساخت طراحي، سرمایه گذاری،

 شرح به مخابرات پروژه جنب متری، 95 بلوار ن،اوشا ارتش، بلوار بزرگراه درتهران، واقع تعاوني به متعلق زمین قطعه

 نمسک و زمین ملي مقررات و شهرسازی ضوابط طبق موارد و سایر پروژه کل دیوارکشي و سازی محوطه انجام و ذیل

 نيف مشخصات و اجرایي نقشه های طبق مربوطه کارهای کلیه با برچیدن کارگاه و تجهیز همراه به ضوابط سایر و

 .میرسد تعاوني تأیید به و تهیه توسط شریک قرارداد این ایاجر ادامه در که

 

 ياخذشده توسط تعاون يمشخصات موضوع قرارداد بر اساس پروانه ساختمان - 1جدول شماره 

 کاربری مساحت عرصه )مترمربع( شماره پلاک رديف
 مساحت زيربنای مجاز

 طبق پروانه ساختماني )مترمربع( 

9 1/9191/15  

11/1115  

9ه به توضیحات تبصره با توج  

قرارداد حاضر 9ماده 9-9بند   

 11522 مسکوني

 9222 تجاری

93/19311 پارکینگ مسکوني  

29/1112 پارکینگ تجاری  

5/95299 پله و آسانسور  

 سطح موجود محوطه سازی

 

ت مهندسین مشاور منشور شرکبه خدمات مدیریت طرح پروژه از طرف تعاوني مسکن شمیران به عنوان کارفرما، 

 واگذار گردید.  29/23/9911مورخ   942/ت م/3  شماره اقلیم سازه طي قرارداد
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 پلان کلي موقعیت  زمین
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 1011ماه  اسفندتاريخ سي ام  اقدامات انجام شده تا
 

 موارد حقوقي و قراردادی  الف :

 رفع معارض :

 لاح ابعاد زمین در جهت رفع هر گونه معارض اص 

  رفع توقیف سند زمین )توضیح اینکه بدلیل عدم پرداخت عوارض مربوط به سازمان تامین اجتماعي

 سند زمین توقیف بوده است(

  اخذ نامه از شهرداری بابت لزوم خاکبرداری محدوده بین خط گود و زمین ملک مجاور)برج ستاره( و

محدوده بین دو زمین عرض محدودی ابلاغ به مالکین مربوطه )تعاوني مسکن مخابرات(. توضیح اینکه 

ك موجود که به صورت دستي هم مي باشد امکان پذیر نمي باشد و لذا این حجم خاك خادارد و حفظ 

 برداشته شده و بعد از احداث فونداسیون ساختمان ، مجدد بکفیل خواهد شد .

 در دست اقدام( پیگیری اخذ جواز جدید ساختمان ( 

 ب : تامین زير ساخت ها 

 سیستم های ارتباطي : 9

  خط  92اخذ انشعاب تلفن 

 ( سیستم سانترال برای خط داخلي تلفن و برقراری شبکه داخليIntera Net) 

 برقراری  اینترنت کابلي و وای فای 

 : برق رساني  1

  952و922 تامین برق توسط سه دستگاه ژنراتور ( کاوآKVA) 

  نکار جهت کابل کشي و نصب تابلوی اصلي آمپر و انتخاب پیما 152اخذ انشعاب  برق کارگاهي 

 : انشعاب گاز کارگاهي  9 

  15اخذ انشعاب گاز کارگاهي با ظرفیت جي 

  لوله کشي گاز داخل کارگاه جهت موتور خانه 

 : انشعاب آب   4

  لیتر( و نصب تصفیه خانه برای مصارف بهداشتي  95222نصب دو منبع آب )به ظرفیت کل 

 تانکر تامین آب آشامیدني توسط 

 در دست اقدام( پیگیری برقراری انشعاب آب ( 

 ج : آماده سازی زمین و حراست کارگاه

 پیاده سازی نقاط نقشه برداری روی زمین 

 تسطیح و حصارکشي دور زمین 

 نصب درب ورودی کارگاه 
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 اجرای فضای سبز ورودی کارگاه 

  ست اقدام() در دشن ریزی مستمر جهت جلوگیری از گل و لای شدن مسیر های تردد 

 تامین فضای استقرار نفراتد : 

 زیر سازی و اجرای شاسي فلزی جهت نصب کانکس ها 

  دستگاه کانکس دفتری )دو دستگاه در اختیار نمایندگان تعاوني(  91تهیه و نصب و مبلمان 

  دستگاه در مرحله دوم جهت پیمانکاران جزء و  1دستگاه کانکس در مرحله اول و  14تهیه و نصب

 نیروهای کارگری  اسکان 

  تامین آبدارخانه و  سرویس بهداشتي برای مجموعه های دفتری و کارگری 

 تامین سرمایش کلیه کانکس ها از طریق کولر آبي 

 تامین گرمایش کلیه کانکس ها از طریق سیستم موتورخانه و رادیاتور شوفاژ 

 داره برقبرچیدن کانکس های روی ساختمان تعمیرگاه به دلیل هشدارهای ایمني ا 

  احداث اسکلت فلزی و نصب تعداد نه کانکس در مجاور کانکس های دفتری موجود در حاشیه پیاده

 رو خیابان دریا ) در دست اقدام(

 ه : کنترل تردد و حفاظت فیزيکي پروژه

  ساعته کارگاه 14عقد قرارداد حفاظت فیزیکي با گروه حراست مورد تائید نیروی انتظامي و نگهباني 

  دستگاه دوربین  42راه اندازی سیستم مونیتورینگ شامل نصب و 

  احداث اتاق کنترل ورود و خروج و سیستم ساعت زن 

 و : تامین زمین جهت تجهیز کارگاه  

هزار متر مربع اجاره شده و  99توضیح : بدلیل محدودیت فضا در زمین پروژه، زمین مجاور شرقي به مساحت 

 :ت اقدامات زیر در آن انجام شده اس

  تسطیح زمین و تخلیه نخاله ها و وسایل اضافه از آن 

  حصارکشي دور زمین مربوطه 

  نصب درب کارگاهي بزرگ جهت تردد ماشین آلات سنگین 

  ساعته در ورودی زمین  14احداث اتاقک نگهباني 

 ز : ساختمان های پشتیباني   

 تامین دو دستگاه کانتینر به عنوان انبار 

 باز بین دو کانتینراحداث فضای انبار رو 

  در حال حاضر در اختیار پیمانکار پایدارسازی استتامین فضای سایت آرماتور(). 

 احداث موتورخانه شوفاژ 

 برچیدن سقف تعمیرگاه بنا به هشدار ایمني اداره برق 
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  ایمن سازی ساختمان تعمیرگاه در مقایل برق فشار قوی و شروع به اجرای سقف غیرفلزی برای آن

 اقدام( ) در دست

 ح : تاسیسات و تجهیزات کارگاهي 

  تن و اخذ تائیدیه استاندارد آن 12تامین و نصب کامل یک دستگاه باسکول 

  احداث اتاق آزمایشگاه جهت آزمایش نمونه بتن 

 ورود تجهیزات آزمایشگاه 

  تني 922تامین و نصب دو دستگاه سیلوی سیمان 

  متر مکعبي  2.5خرید و نصب یکدستگاه بچینگ 

 صب ستون های فلزی، نصب پانل های پیش ساخته و تکمیل دیواره های جداکننده مصالح بچینگن 

 تکمیل محل بارگیری تراك ها در بچینگ 

 برق رساني و آبرساني به بچینگ 

 تامین مصالح شنو ماسه و سیمان 

 احداث حوضچه پساب دوم بچینگ 

 ط : تامین ماشین آلات سنگین

 ی سوخت ماشین الات تامین و نصب مخزن گازوئیل برا 

  تامین یک دستگاه لودر 

 دستگاه پمپ بتن زمیني و ملحقات مربوطه تامین یک 

  تني پتن 91تامین و اورهال یک دستگاه تاور کرین 

 )تامین یک دستگاه بالابر کارگاهي )آلیماك  

 تامین یک دستگاه میکسر بتن، یک دستگاه میني لودر باب کت و یک دستگاه بنز خاور 

  دستگاه میکسر بتن و یک دستگاه پمپ زمیني دوورود  

 تامین یک دستگاه جرثقیل سه تن 

  تن( در ضلع شمالي ) در دست اقدام( 91تن بثابت )شروع نصب تاورکرین 
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 طراحی
همزمان با عقد قرارداد ، تیم های طراحي پروژه انتخاب شده بنا بر اطلاعات اخذ شده از شریک محترم (  )توضیح : 

 .ون اقدامات زیر در فرایند طراحي انجام شده است  تاکن واند 

 

   پايدارسازی الف :

  ) انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار )شرکت بسپار پي ایرانیان 

 بازدید میداني و مطالعات زمین شناسي 

 طراحي سیستم پایدارسازی گود 

  طراحي سیستم پایدارسازی مجاور برج ستاره 

 

  طراحي اصلي ساختمان ب :

 قد قرارداد با تیم های طراحي ع 

  تعاونيبه  ارائهاولیه معماری و  طرحتهیه 

  نهایي و نقشه های فاز صفر تهیه شده و تقیسم بندی  ایدهتنظیم جدول تفکیک واحد ها بر اساس

 واحد ها بین طرفین قرارداد )تعاوني و شریک( 

 نهایي شدن هماهنگي بین تیم های طراحي  

 ه ای فونداسیون و اسکلت تا تراز صفرآماده شدن نقشه های ساز  

 در دست اقدام( فاز دو طراحي در دیسیپلین های معماری، سازه، برق و مکانیک( 

 

  طراحي  سیستم زهکشي ج :

  انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار سیستم زهکشي 

  نهایي شدن طراحي سیستم زهکشي 

   برآورد مصالح و اقدام جهت تامین 
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 ساخت

 خاکي عملیات -1

از سطح زمین به عمق  گود برداریتوضیح : طرح ساختمان مشتمل بر هفت طبقه پارکینگ است و لذا نیاز به 

 .باید از گود خارج شود هزار متر مکعب 912حدود  حجم خاکيمتر( و  92تا  14مي باشد )از  متر 11متوسط 

 الف  : تجهیز کارگاه 

 انتخاب پیمانکار حمل خاك و عقد قرارداد 

 تقرار نفرات در سه دستگاه کانکس تحویلي اس 

 ش تدریجي ناوگان تا حد چهار دستگاه بیل مکانیکيیتامین یک دستگاه بیل مکانیکي در ابتدای کار و افزا، 

. اه بابکتیک دستگ ،یک دستگاه بولدوزر )مقطعي(، دستگاه پیکور، یک دستگاه لودر)مربوط به شرکت( یک

 گاه جرثقیل.دستگاه تراك میکسر و یک دست سه

  دستگاه بسته به حجم خاك قابل حمل  52تا  12تامین کامیون برای حمل خاك از 

 ب  : عملیات اجرايي  

  مرداد آغاز شده است )مغزه برداری(. 9دپوی خاك توسط بیل مکانیکي در محدوده شمالي زمین از 

 ایجاد رمپ دسترسي در وسط گود و اصلاح مستمر آن متناسب با پیشرفت کار 

  9911مرداد  91شروع حمل شبانه خاك از تاریخ 

 خاکبرداری کنترل شده محدوده مجاور برج ستاره تا تراز زیر فونداسیون با ملاحظات ایمني 

 پنل برداری سطوح دیواره جهت انجام عملیات پایدارسازی 

 پیکورزني سنگ های بزرگ پیدا شده در حین خاکبرداری 

 زني خاك در طول روز دپو 

 مترمکعب( از پروژه حمل  921111)معادل  سرویس خاك 91194شب مفید جمعا  549یخ در تا این تار

 شده است.

  مي باشد.  متر مکعب( 3292سرویس معادل )  312عملکرد این ماه 

 

 عملیات پايدارسازی ديواره های گود -1

با خاکبرداری گود ؛ توضیح : گودبرداری به صورت کات و بدون شیب انجام مي گیرد و لذا لازم است همزمان 

 .دیوارهای گود به روش مناسب )نیلینگ ، استرند یا ستون های برلني (پایدارسازی شوند

  تجهیز کارگاه الف  :

  دستگاه کانکس تحویلي 91استقرار نفرات در . 

  ،ورود تجهیزات پایدارسازی شامل سه دستگاه دریل واگن ، یک دستگاه کیسینگ، چهار دستگاه کمپرسور

تگاه شاتکریت ، یک دستگاه دیزل ژتراتور و یک ست تزریق، تانکر هوا ، تانکر آب و تانکر گازوییل و دو دس

 . قیف شاتکریت و  تجهیزات تست کشش
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  هد انکر و حدود  532تن نیل و  4تن استرند ،  14آرماتور ،  مش تن 49ورود مصالح پایدارسازی شامل

متری  9، تیرآهن  کامیون 95متری  1، تیرآهن  کامیون 1 ، آجرفشاری کامیون 14، ماسه  تن سیمان 312

عدد،  19، تیرستون  کامیون 9، بلوك دیواری  کامیون 91 - 4/9، شن  مترمکعب 912کامیون، مخلوط  91

ي دو جداره فاضلاب لنیات يلوله پل،  قالب 99 - 2/95*9*4/1 يپانل بتن،  شاخه 91ی شش متر 4*4 يقوط

 عدد. 95تن ، تیرستون  922قالب ، آرماتور  922قالب فلزی . کامیون 1شاخه ، شن  42

 
  تحکیم ديواره هاعملیات  ب  :

   مرداد عملیات پایدارسازی آغاز  91خاکبرداری پله اول در ضلع شمالي زمین و از تاریخ مرداد  95از تاریخ

 .شد

  اسفند در و  شده است. شاتکریتپانل برداری و مش و از سطح دیواره ها متر مربع  4311تا این تاریخ حدود

 متر مربع بوده است. 312ماه حدود 

  1932 در اسفند ماه حدودو  متر طول 95129 تا این مقطع حدوداز ابتدای پروژه  حفاری و تزریقمیزان 

 بوده است. متر طول

  ي باشد.عدد م 35و در اسفند ماه  عدد  411 از ابتدای پروژه تا این تاریخ گمانه های کامل شدهتعداد 

 
 ج  : عملیات سازه نگهبان مجاور برج ستاره :

 طبق گزارش شریک : آذر ماه شروع شده است. 91حفاری چاه های برلني در ضلع غربي از تاریخ 

 911  مترطول کل چاه ها انجام شده است. 512مترطول از 

  حفاری مي باشد. چاه در حال  1چاه بطور کامل حفاری شده و  92چاه،  91تا این تاریخ از مجموع 

  حفاری چاه ها بصورت یک در میان حفاری و بعد از نصب ستون و بتن ریزی ریشه آن چاه های میاني قابل

عدد چاه ساخته و به کارگاه آورده شده و نصب و بتن ریزی گردیده  92کار خواهند بود. تا کنون ستون 

 است. 

 عملیات بستر سازی گود :  -0

 یون اجرا خواهدسکشي در کف و دیواره گود پیش بیني شده که قبل از اجرای فوندادر طرح ساختمان سیستم زه

 شد و شامل موارد زیر مي باشد :

 نصب ورق های دیمپلد شیت در دیواره ها 

  ،اجرای شبکه کانال های زهکشي شامل کانال کني، قرار دادن لایه فیلتر، نصب لوله های کاروگیت سوراخدار

 شن ریزی روی لوله ها

 جرای بسترسازی گود شامل لایه فیلتر در کف گود، شن ریزی روی لایه فیلتر و اجرای بتن مگرا 
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 الف : تجهیز کارگاه 

 انتخاب پیمانکار

 استقرار تفرات و تجهیزات در دو دتگاه کانکس تحویلي
 ب : عملیات اجرايي

 بهمن ماه در پارت شمالي زمین شروع شده است. 95عملیات اجرایي از 

 داربست و نصب ورق های دیمپلد در دیواره های شمالي و بخش آماده به کار شرقي و غربي به سطح  ایجاد

 مترمربع( 9922) تجمعي  مترمربع 552

  (412) تجمعي  مترطول 112انال های زهکشي بطول کحفر 

  مترطول( 912)تجمعي  متر طول 992اجرای فیلتر و لوله گذاری داخل کانال 

 مترطول( 922) تجمعي  متر طول 112وله اجرای لایه شن روی ل 

  مترمربع( 9322) تجمعي  متر مربع 922اجرای لایه فیلتر در کف گود 

  مترمربع( 9322) تجمعي  متر مربع 9152اجرای لایه شن در کف گود 

  مترمربع( 9322مترمربع ) تجمعي  9322اجرای مگر در کف گود 
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  اسفند ماه درو يا تکمیل شده دست اقدام در  فعالیت های
 کارگاه زیدر محوطه تجه رگاهیساخت اتاق تعم 

 و شرقي يضلع شمال وارید یبند قیداربست جهت عا 

 ونیفونداس يجهت زهکشو مصالح زهکش  لنیات يلوله پلو لوله گذاری  یحفار 

 ونیفونداس وارهید یبند قیعا یاجرا 

 در محوطه کارگاه با بولدوزر ریمس حیتسط 

 ي و غربيجنوب واریدر د يبرلن یاه هاها در چ رستونیت یاجرا 

 پنل برداری سطوح دیواره جهت انجام عملیات پایدارسازی 

 پیکور زني سنگ های بزرگ پیدا شده در حین خاکبرداری 

 خاکبرداری کنترل شده محدوده مجاور برج ستاره تا تراز زیر فونداسیون با ملاحظات ایمني لازم 

  دپو زني خاك در طول روز 

 گ شامل :اجرای بچین 

   نگیبچ یمحوطه جلو یو کفساز یآرماتوربند -

آرمانور بندی و بتن ریزی محل بارگیری تراك ها )کفسازی ، لوله های زهکش ، اجرای دیوار محافظ،  -

 . و خاکریزی و کمپکت آن )در حال حاضر آماده بتن ریزی است(

  پیگیری اخذ جواز جدید ساختمان 

  کابل گذاری  برق از پست منطقه تا تابلو نصب تابلوی اصلي برق ساختمان و 

 تائید ناظر نظام مهندسي و پیگیری اخذ کنتور از اداره گاز 

  استعلام قیمت اخذ انشعاب اصلي آب و فاضلاب از اداره آبفای تهران 

  شن ریزی مستمر جهت جلوگیری از گل و لای شدن مسیر های تردد 

  ماشین آلاتاقدام به احداث تعمیرگاه جهت سرویس و تعمیر 

  عقد قرارداد با تیم آزمایشگاهي و شروع تجهیز آزمایشگاه 

 حضور تیم آزمایشگاه بتن جهت تهیه طرح اختلاط بتن 

 نصب ستون های فلزی ، نصب پانل های پیش ساخته و تکمیل  دیوارهای جدا کننده مصالح بچینگ 

 احداث حوضچه پساب و کانال های انتقال پساب بچینگ 

  اه میکسر بتن ، یک دستگاه میني لودر باب کت و یک دستگاه بنز خاور  تامین یک دستگ 

  تامین دو دستگاه دیگر میکسر بتن و یک دستگاه دیگر پمپ زمیني 

 نصب تاورکرین ثابت در ضلع شمالي سایت 

 تاورکرینفونداسیون قالب بندی و بتن ریزی  -آرماتوربندی 
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 گزارش احجام عملیاتي : 
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 پروژهعیت منابع وض

 اسفند ماهدر  درکارگاه موجود و تجهیزات آلات نیماششرح 

 وضعیت ماشین آلات و تجهیزات 

 مجموع غیرفعال فعال شرح ماشین آلات ردیف

 05 8 24 بیل مکانیکي هیوندای 9

 40 1 91 بیل مکانیکي کوماتسو 1

 40 1 93 بولدوزر 9

 40 1 19 لودر 4

 05 11 13 ت(دستگاه پاشش بتن )شا 5

 922KWA 15 2 40دیزل ژنراتور  1

 952KWA 15 2 40دیزل ژنراتور  1

 122KWA 15 2 40دیزل ژنراتور  3

 SULLAIR 0011- 021psi 15 2 40کمپرسور  1

 SULLAIR 0011- 011psi 15 2 40کمپرسور  92

 SULLAIR 011- 021psi 52 2 05کمپرسور  99

 COMPAIR900-125psi 15 2 40کمپرسور  91

 50 13 41 دریل واگن 99

 40 1 19 پمپ بتن 94

 05 52 2 سیلوی نگهدارنده سیمان 95

 40 1 19 باسکول 91

 40 12 5 بچینگ 91

 40 1 19 دستگاه تزریق 93

 055 11 14 دستگاه ترانس جوشکاری 91

 40 5 12 جرثقیل 12

 50 11 1 تراك میکسر 19

 40 15 2 بابکت 11
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 اسفند ماهدر  درکارگاه موجود و تجهیزات آلات نیاشمنمودار 
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 اسفندشرح نیروی انساني موجود در کارگاه در ماه 

 « ماه –نفر »وضعیت نیروی انساني شريک 

 تعداد نیروی انساني به تفکیک تخصص رديف

 9 مدیر پروژه 0

 9 رییس کارگاه 4

 1 مسئول اجرایي 3

 9 مسئول دفتر فني 2

 9 وژهکنترل پر 0

 1 مالي و اداری 6

 9 جوشکار 5

 9 خدمات 8

 2 انبار 9

 1 نقشه بردار 05

 1 سرکارگر 00

 12 کارگر ساده 04

 92 حراست 03

 4 اپراتور بچینگ 02

 2 پشتیباني 00
 8 راننده و مکانیک 06
 1 ایمني 05

 

 

 « ماه –نفر »وضعیت نیروی انساني پیمانکار 

1211231211

20

10
4281

تعداد-« ماه–نفر »وضعیت نیروی انساني شريک 
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 تعداد پیمانکار رديف

 95 بسپار پي ) پایدار سازی( 0

 99 رضي پور ) خاکبرداری( 4

 1 ( زهکشي اشعری ) 3
 

 

  

(زهکشي ) اشعری (خاکبرداری) رضي پور (پایدار سازی) بسپار پي 

35

11
9

تعداد-« ماه–نفر »وضعیت نیروی انساني پیمانکار 
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 اسفنددر ماه  شرح مصالح وارده به کارگاه

 ( 11اسفند ماه  03تا  1وضعیت مصالح و متريال ) از تاريخ 

 واحد احجام مصالح و متريال  رديف

 پاکت 132 سیمان 0

 عدد 95 تیر ستون 4

 کامیون 11 ماسه 3

 کامیون 3 شن 2

 قالب 922 قالب فلزی 0

 تن 922 آرماتور 6

 تن 91 مش آرماتور 5
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 گزارش پیشرفت فیزيکي پروژه
 : بر طبق قراردادزمانبندی کلي پروژه 

آن  تنظیم شده است و  1برنامه زمان بندی کلي پروژه در چهار چوب مفاد قرارداد مشارکت بویژه جدول شماره  

و دوره یکساله بهره برداری را در برمي گیرد و شامل سرفصل  93/9/9429تا  91/9/9911ماهه اجرایي از  43دوره 

 زیر مي باشد. (Summary)های 

 تجهیز کارگاه  -1

 .قرارداد تجهیز کارگاه دو ماهه از ابتدای قرارداد دیده شده است  1مطابق جدول 

 طراحي   -1

وره دو ماهه از ابتدای قرارداد دیده شده است و اخذ تائید آن قرارداد طراحي فاز یک در د 1مطابق جدول 

نهایي مي شود . پس از آن ، طراحي فاز دو در دوره شش ماهه پیش  11شهریور  4روزه فرض شده و در  12نیز 

 نهایي مي گردد .  11اسفند   12روز مهلت تائید تعاوني در تاریخ  12بیني و با احتساب 

 عملیات اجرايي  -0

a. در مدت شش ماه به اتمام مي رسدو شروع  11مرداد 91اجرایي با گودبرداری در تاریخ  عملیات .

 ( این فعالیت در مسیر بحراني پروژه است . 11اسفند  95)

b.  اجرای فونداسیون بعد از اتمام گودبرداری و در مدت چهار ماه انجام مي شود و سپس اسکلت بتني

تیر  95انجام مي گیرد و به  ترتیب فونداسیون در ماه  12و سقف ها شروع مي شود و در مدت 

 به اتمام مي رسد . 9429دی  95و اسکلت در  9422

c. ( تقریبا در زماني که اسکلت طبقات منفي تکمیل شده  به فاصله شش ماه از شروع اسکلت بتني

 زمان بندی به اتمام مي رسد. 45است ( عملیات سفت کاری شروع و در حدود ماه 

d. 43نیم  از سفت کاری شروع مي شود و در ماه  فاصله  دو ماه وه کاری و تکمیلي ب عملیات نازك 

 آخر پروژه ( به اتمام مي رسد. پروژه )

e.  کارهای تاسیساتي بینابین سفت کاری و نازك کاری انجام خواهد شد . تامین تجهیزات اصلي بعد

. ( ماهه تامین خواهد شد 99شروع و در یک دوره  9422از نهایي شدن طراحي ها )ابتدای سال 

 زمانبندی دیده شده است  41تا  49نصب تجهیزات نیز در دوره شش ماهه از ماه 

f.  ماه  91عملیات نما و محوطه سازی بعد از اتمام سازه بتني اسکلت و سقف ها شروع و در مدت

 برنامه( 43)ماه  .اجرا خواهد شد

 تحويل  -4

خواهد بود . بعد از آن مهلت دو ماه برای رفع نقص و   93/9/9429ماهه  43تاریخ تحویل موقت در پایان مهلت 

ق دوره بهره برداری نیز مطاب .همزمان مهلت سه ماهه برای کارهای پایانکار و صورتمجلس تفکیکي پیش بیني شده است

 خواهد بود . 9429خرداد  93قرارداد یکساله دیده شده است و بدین ترتیب تحویل قطعي پروژه  1جدول 
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 وضعیت پیشرفت پروژه :

تا این مقطع در سرفصل های گزارشات واصله از شریک محترم و بازدیدهای میداني نمایندگان محترم طرح  بنابر

 اصلي وضعیت پیشرفت به شرح زیر است :

  .تجهیز کارگاه مطابق برنامه انجام و کامل شده است -

 .در حال انجام است اخیر تفاز یک طراحي رو به اتمام است و فاز دو نیز با  -

. اتمام مي رسید هبگودبرداری طبق برنامه زمانبندی ارائه شده توسط شریک تا این تاریخ مي بایست  -

 درصد تاخیر در برنامه حادث شده است. 92حدود و  باشد درصد مي12پیشرفت فیزیکي تا کنون
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 نمودار پیشرفت وزني پروژه

 

 
 

 ه ای پیشرفت بخش های اصلي پروژهمودار مقايسن

 

 
 

شروع 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

پیشرفت برنامه ای 0 1.2 3.5 5.7 8 9.8 11.7 13.5 15.8 17.66 19.4

پیشرفت واقعی 0 1 3 4.8 6.5 8.2 9.8 11.2 12.2 13.2 15.3

0
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5.7
8
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13.5

15.8
17.66 19.4
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15.3

پیشرفت وزني پروژه

پیشرفت برنامه ای پیشرفت واقعي

تجهیزکارگاه طراحي عملیات اجرايي

پیشرفت برنامه ای 100 100 11

پیشرفت واقعي 100 75 7.7

100 100

11

100

75

7.7

نمودار پیشرفت بخش های مختلف پروژه

پیشرفت برنامه ای پیشرفت واقعي
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 مشکلات و موانع پروژه
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 يشده در ماه آت ينیب شیپ یفهرست کارها

  در اسفندماه باید تکمیل مي شد( نياز طرف شریک برای تعاو دونقشه های معماری مرحله تهیه و ارسال ( 

  در اسفند ماه باید تکمیل مي شد(از طرف شریک برای تعاوني  ه مرحله دونقشه های سازتهیه و ارسال ( 

  از طرف شریک برای تعاوني  نقشه های تاسیسات برق و مکانیکتهیه و ارسال 

 گودبرداری در اسفندماه باید تکمیل مي شد( گودبرداری و تحکیم ( 

 شدن فاز دو  یيها و نها نیپلیسید نیب يهماهنگ 

 يتعاون یاز سو يطراحمرحله دوم  دیتائ  

 سیستم زهکشي و فونداسیون پارت شمالي  
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 پروژه یريگزارش تصو

 

 

 

 

 (11اسفند  – 11 )مردادتجهیز کارگاه 
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 عملیات خاک برداری )عکس بالا مرداد 11- عکس پایین اسفند 11(
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 عملیات پايدارسازی )عکس بالا مرداد 11- عکس پایین اسفند 11( 
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 تصاويری از عملیات نصب تاورکرين در ضلع شمالي سايت در اسفند ماه 
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   تصاويری از عملیات زهکشي فونداسیون در اسفند ماه
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 تصاويری از مديران پروژه تعاوني و سازنده


